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Tämä insinöörityö tehtiin Pakrak Oy:lle ja tutkittavina kohteina olivat Saga Furs Oyj:n toimi-
tilojen vesikatot Vantaan Petikossa. Vesikattotyypit olivat loivia, joiden vedeneristys oli 
tehty bitumikermeistä. Insinöörityön tutkimustulosten perusteella tarkoituksena oli luoda 
yrityksen käyttöön dokumentit laskenta- ja hankintavaiheeseen sekä työmaatoteutukseen. 
Ulkoasultaan ja sisällöltään ne muistuttaisivat niin sanottuja tarkistuslistoja sekä niistä oli 
tarkoitus tehdä mahdollisimman yksinkertaiset ja selkeät.  
 
Lähtökohta tutkimuksen aloittamiselle oli vesikattojen korjaustyövaiheiden haastavuus, 
ennen kaikkea tilanteissa, joissa yläpuolista sääsuojausta ei ole mahdollista järjestää. Ve-
sikattojen korjaustöihin liittyy aina kosteudenhallinnan kannalta useita riskejä, kuten esi-
merkiksi sadeveden hallittava poisjohtaminen, vesivuodot käyttäjäpuolelle ja oikea työjär-
jestys. Muun muassa edellä mainittuihin osa-alueisiin yritettiin löytää ratkaisukeinoja. 
 
Insinöörityön tutkimusmenetelminä käytettiin alaan liittyvää kirjallisuutta, internetiä, tutkitta-
vasta kohteesta kerättyjä tietoja ja havaintoja sekä haastatteluja. Tutkimuksen aikana työ-
maalla suoritettiin dokumentointia valokuvaamalla sekä muistiinpanoja tekemällä. Kirjalli-
suuden, internetin ja haastatteluiden avulla pyrittiin löytämään sellaista tietoa, jota ei suo-
raan työmaalla tullut esille. 
 
Tutkimustulosten perusteella syntyivät paperille tulostettavat yleispätevät dokumentit, joita 
on mahdollisuus muokata vastaamaan muidenkin vesikattojen korjaustyövaiheita. Varsi-
naiset tutkimustulokset liittyvät rakennuttajan vaikutusmahdollisuuksiin kosteudenhallinnan 
toteuttamiseksi, uudenlaisen ajattelutavan omaksumisessa ja vesikaton korjaustyövaiheen 
huolellisuuteen. 
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This final project was made to Pakrak Ltd and the research subjects were the roofs of the 
premises of Saga Furs Plc in Petikko, Vantaa. The roofs were gentle, with waterproofing 
made of bitumen roofing felt. The objective of the final project was to create documents 
that the company can use calculation and procurement as well as building stage. The ap-
pearance and the content of the documents would be similar to checklists and the docu-
ments would be as simple and clear as possible. 
 
The starting point for the research was the challenging repair stages of the roofs, especial-
ly in cases where the upper weather guard cannot be arranged. In the repairs, there will be 
many risks involved in terms of moisture control, such as manageable removing of rainwa-
ter, leakages to the occupant spaces and correct working phases. Amongst other things, 
objective was to find solutions to the above mentioned issues. 
 
The research methods for the final project included studying field-related literature, Inter-
net, collected information and observations from the construction site and interviews. Dur-
ing the research documentation was done by photographing and taking notes. The pur-
pose was to find out information with the help of literature, Internet and interviews, which 
could not be obtained at the construction site. 
 
Generic printable documents were made based on the results of the research, which can 
be amended for other roof repairs. The research results relate to the possibility of the de-
veloper to influence moisture control, adopt new mindset and ensure of the roof repair. 
Keywords bitumen roofing felt, control of the moisture, roof 
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Lyhenteet ja sanaselitykset 
Bitumi Maaöljystä valmistettu, normaalilämpötilassa jähmeä tai 
puolijähmeä, trikloorieteeniin liukeneva, pääasiassa hiilivety-
jä sisältävä tuote [1, s. 2]. 
Bitumikermi Tukikerroksellinen vedeneristyskermi, jossa eristävänä ai-
neena on modifioitu tai puhallettu bitumi [1, s. 2]. 
Kermi Vettä läpäisemätön tuote, jota käytetään vedeneristystarkoi-
tuksiin. Yksinään tai toisiin liitettynä muodostaa yhtenäisen 
vedeneristyskerroksen. [1, s. 2.] 
Modifioitu bitumi Massa, joka sisältää bitumia sekä bitumin tiettyjä ominai-
suuksia parantavia lisäaineita. Yleisimmät modifioidut bitu-
mit ovat SBS-kumibitumi ja APP-muovibitumi. [1, s. 2.] 
Paineentasauskermi  Tuote, jonka alapinnalla oleva kerros mahdollistaa kaasujen 
paine-eron tasaantumisen [1, s. 2]. 
Puhallettu bitumi Valmistetaan puhaltamalla ilmaa sulan, tislatun bitumin lä-






Suomen talonrakennusala on muutosvaiheessa, sillä rakentamisessa ollaan siirtymäs-
sä uudisrakentamisen sijasta enemmän korjausrakentamiseen (kuva 1). Vaikka raken-
nuskantamme on vielä suhteellisen nuorta, entisaikojen rakennusvirheet ja vuosittain 
kohoavat energiakustannukset ovat luoneet edellytykset korjausrakentamisen kysyn-
nän kasvulle. Myös ikääntyvä väestö luo edellytykset korjausrakentamisen kasvulle, 
koska vanhemmissa taloissa esteettömyysasioita ei ole otettu huomioon. 
 
Kuva 1: Korjausrakentamisen osuus talonrakennusalasta vuonna 2013. Kuvaa muokattu alkuperäi-
sestä kuvasta. [2.] 
Yksi korjausrakentamisen osa-alueista on vesikattojen korjaustyöt, joissa tarkoituksena 
voi olla virheellisten rakenneratkaisuiden tai ajan myötä heikentyneiden rakenteiden 
korjaaminen. Myös pelkästään energian säästämiseen perustuva vesikaton korjaami-
nen on yksi vaihtoehto. Vesikaton korjaustyövaihe on haastava, koska huomioon on 
otettava useita asioita. Niitä ovat muun muassa työ- ja paloturvallisuus, yllätykset pu-
rettavissa rakenteissa sekä kosteudenhallinta, joka on tässä opinnäytetyössä suurim-
pana tutkittavana osa-alueena. 
Tämä tutkimus tehdään Pakrak Oy:lle, joka toimii pääurakoitsijana Saga Furs Oyj:n 
tilaamassa korjausrakentamishankkeessa. Vesikattojen korjaustyövaiheen toteuttaa 
Icopal Katto Oy. 
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2 Tutkimuksen aihepiiri 
Tämä tutkimus käsittää turkisten huutokauppasalin sekä henkilöstöravintolan ja valmis-
tuskeittiön vesikattorakenteet. Vesikattorakenteen korjaustyövaihetta tarkastellaan 
pääasiassa kosteudenhallinnan kannalta. Tutkittavat vesikatot ovat loivia, joissa ve-
deneristys on toteutettu bitumikermeillä. 
2.1 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, millä eri keinoilla voidaan torjua veden pääsy alla 
oleviin rakenteisiin ja korjaustyön aikana toimiviin tiloihin. Tavoitteena on myös laatia 
yrityksen käyttöön kaksi dokumenttia. Niissä on esiteltyinä vesikaton korjaustyön las-
kenta- ja hankintavaiheessa sekä työmaatoteutuksen aikana huomioon otettavia asioi-
ta. Tutkimuksen myötä syntyneiden lopputulosten tarkoituksena on helpottaa yrityksen 
valmistautumista tulevien kohteiden vesikattojen korjaustyövaiheiden suunnitteluun. 
Opinnäytetyön tekijän kannalta tavoitteena on laajentaa tietotaitoa vesikatoista, kos-
teudenhallinnasta ja korjausrakentamisesta yleisellä tasolla sekä edellä mainittujen 
yhdistelmästä. Vaikka kyseessä onkin korjauskohde, purkutyön jälkeen tehtävä raken-
taminen voidaan rinnastaa uudisrakentamiseen, koska työtavat ovat lähestulkoon sa-
mat. Näin ollen tutkimuksen aikana kertynyttä osaamista on mahdollista hyödyntää 
myös uudisrakentamisessa. 
2.2 Rajaukset 
Tässä työssä ei tutkita rakentamisen aikana syntyvien kustannusten syitä. Vesikaton 
korjaustyövaiheen suunnittelun aikana tehdään pientä vertailua kustannusten muodos-
tumisesta ja se tuodaan opinnäyteyössä esille siltä osin, kun se on tarpeellista. Myös-
kään vesikaton rakenteiden suunnitteluperiaatteita ei tutkita. Työ- ja paloturvallisuusnä-
kökulmat otetaan huomioon. Tässä työssä tutkitaan ainoastaan loivan vesikaton korja-
ustyövaiheen kosteudenhallintaa. Jyrkkää vesikattoa käsitellään ainoastaan teo-




Tutkimusmenetelminä käytetään alaan liittyvää kirjallisuutta, RT- ja Ratu-kortteja, yri-
tyksen omia materiaaleja, työmaalta kerättyä tietoa sekä haastatteluja. Työvaiheina 
ovat esitutkimusvaihe, korjaustyövaiheen suunnittelu, korjaustyövaiheen seuranta sekä 
jälkianalysointi. Esitutkimusvaiheessa tarkoituksena on tutustua alan kirjallisuuteen 
sekä RT- ja Ratu-kortteihin keräten tietoa vesikatoista yleisellä tasolla. Esitutkimusvai-
hetta ja työvaiheen suunnittelua tehdään osittain päällekkäin. Työvaiheen suunnittelu 
toteutetaan keräämällä tietoa rakennuskohteen rakennustyöselityksistä ja piirustuksista 
sekä käymällä työmaalla ennen työvaiheen alkua. Edellä mainittujen avulla pohditaan 
eri toteutusvaihtoehtoja vesikaton korjaustyövaiheessa. Korjaustyövaiheen seurannas-
sa kerätään tietoa työmaalla toteutuneesta työstä. Opinnäytetyön tekijä ei johda työvai-
hetta, mutta pyrkii käymään työmaalla niin usein kuin mahdollista. Jälkianalysointivai-
heessa toteutunut työ analysoidaan ja suoritteita verrataan siihen, mitä on suunniteltu. 
Lisäksi pohditaan mitä olisi voinut tehdä toisin, mitä jäi tekemättä jne. 
Haastatteluja tehtäessä tarkoituksena on saada näkökulmia ja ideoita kosteudenhallin-
taan, joita muuten ei olisi mahdollisesti osattu ottaa huomioon. Laadittujen haastattelu-










Tässä luvussa käsitellään loivaa vesikattoa koskevia asioita, kuten materiaaleja, varus-
teita, rakenteellisia yksityiskohtia, tehtäväsuunnittelua ja korjausta. Jyrkästä vesikatosta 
on lopussa lyhyt, pääasiassa materiaaleihin viittaava kappale. 
3.1 Runkomateriaalit 
Loivan katon runkomateriaaleina voi olla puu, teräs tai betoni. Puusta tehdään ristikko-
rakenteita, teräksestä tehdään sekä ristikkorakenteita että profiilipeltejä ja betonista TT- 
ja ontelolaattoja. Betoninen rakenne voidaan toteuttaa myös paikallavaluna. Tässä 
luvussa käsitellään vain betonisia runkorakenteita. 
Betonirakenne on tukeva ja luja alusta höyrynsuluille ja läpivientien tiivistämiselle. Be-
tonipinnan epätasaisuus ja -puhtaudet ovat ongelmallisia, koska ne saattavat vaurioit-
taa höyrynsulkua sen päällä käveltäessä työskentelyn aikana. TT- ja ontelolaattojen 
ongelmia ovat myös liian suuret hammastukset elementtien välillä. Paikalla valettu be-
tonirakenne olisi yksinään riittävä höyrynsulkurakenne, mutta läpivientien vuoksi erilli-
nen höyrynsulku on yleensä tarpeellinen. Betonisissa rakenteissa bituminen höyrynsul-
ku on luotettavampi kuin muovista valmistettu, joka saattaa helpommin vaurioitua jo 
työskentelyn aikana. [3, s. 14-15.] 
3.2 Ilman- ja höyrynsulku 
Sekä loivissa että jyrkissä katoissa on käytettävä ilman- tai höyrynsulkua. Ilmansulun 
pääasiallinen tehtävä on nimensä mukaisesti estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen 
läpi ja höyrynsulun avulla estetään haitallisen vesihöyryn pääsy rakenteeseen. Ilman- 
tai höyrynsulkuna voi toimia esimerkiksi kalvo-, levy- tai betonirakenne. Yleensä ilman- 
ja höyrynsulkuna toimii sama ainekerros. [3, s. 8 ja 64.] Loivissa katoissa käytettäviä 




Huolellisella työsuorituksella luodaan edellytykset tiiviille höyrynsululle. Höyrynsulun 
tulee pysyä ehjänä asentamisen ja koko rakenteen käyttöiän ajan. Sen on liityttävä 
tiiviisti muihin rakenteisiin, kuten läpivienteihin ja seinien höyrynsulkuun. Asennustyön 
yhteydessä tulee huomioida, että huonosti tiivistetyistä saumoista tai läpivienneistä, 
hyvin pienistä rei´istä sekä höyrynsulkuun tulleista viilloista voi kulkeutua huomattavia-
kin määriä kosteaa sisäilmaa rakenteisiin. Tästä syystä johtuen höyrynsulun alustan on 
oltava riittävän sileä, kiinteä ja tasainen, jottei se aiheuta vaurioitumisriskiä höyrynsulul-
le ja saumat voidaan tiivistää luotettavasti. 
Asennustyöt suunnitellaan siten, että valmiin höyrynsulun päällä liikutaan mahdollisim-
man vähän. Päälle tulevat lämmöneristeet ja muut pintarakenteet asennetaan höyryn-
sulun suojaksi mahdollisimman nopeasti höyrynsulun suojaamiseksi. [3, s. 16.] Jos 
höyrynsulku jää pidemmäksi aikaa suojaamatta, höyrynsulkumateriaaliksi valitaan tuo-
te, joka kestää mekaanista rasitusta, UV-säteilyä ja säänvaihteluita. Käytettävän mate-
riaalin on oltava sellainen, että vaurioitunut kohta voidaan korjata mahdollisen asen-
nuksen aikaisen vaurion takia. Vaurioitunut kohta korjataan paikkapalalla, joka yltää 
joka suunnasta vähintään 150 mm vaurioituneen kohdan yli. [3, s. 18.] 
Höyrynsulkuja ei saa asentaa sateessa, koska saumaus ja liittäminen muihin rakentei-
siin eivät yleensä onnistu luotettavasti märissä olosuhteissa. Eristettävän alueen päälle 
on asennettava sääsuoja, mikäli halutaan varmistaa työn jatkuminen keskeytyksettä. 
Bitumisten höyrynsulkujen saumat tehdään hitsaten kuumabitumiliimauksella tai bitu-
mipohjaisella tiivistysliimalla. [3, s. 16-17.] 
3.3 Katemateriaalina bitumikermi 
Käytettävät katemateriaalit valitaan sen mukaan, onko kyseessä loiva vai jyrkkä katto. 
Loivilla katoilla katteiden on oltava jatkuvia eli niiden saumojen on kestettävä veden-
painetta. Tällöin käytettäviä materiaaleja ovat erilaiset kermit. Jyrkillä katoilla pääosin 
käytettävät katemateriaalit ovat epäjatkuvia, eli niiden saumat eivät kestä vedenpainet-
ta. Tällaisia katemateriaaleja ovat esimerkiksi tiili-, pelti ja muut erilaiset aaltolevykat-
teet sekä bitumikatteista kattolaatta- ja kolmiorimakate. [3, s. 27 ja 62.] Jyrkän katon 




Loivilla katoilla käytetään erilaisia bitumikermejä, joita ovat esimerkiksi kaksikermi- ja 
yksikermikate. Tuoteluokkavaatimukset täyttävä modifioitu bitumikermi, käytännössä 
kumibitumikermi, on ammattimaisessa urakoinnissa pääasiallisesti käytetty materiaali. 
SBS-kumi on tavallisimmin käytetty modifiointiaine, joka parantaa erityisesti bitumiker-
min kylmäominaisuuksia ja tekee bitumimassasta elastisen. Pohjoismaissa valmistetta-
vat modifioidut bitumikermit ovat SBS-modifioituja. Mahdollista on myös käyttää APP-
muovia, mutta sitä käytetään lähinnä Etelä-Euroopassa, koska se parantaa erityisesti 
lämmönkesto-ominaisuuksia säilyttäen bitumimassan plastisena. [3, s. 27.] 
Kaksikermikatteella tarkoitetaan yhtenäistä rakennetta, jossa kaksi kermiä asetetaan 
päällekkäin ja ne hitsataan tai liimataan kiinni toisiinsa. Kuvassa 2 on esitetty eräs hit-
sattava bitumikermi. [3, s. 27] Alemman ja ylemmän kermikerroksen saumat sijoitetaan 
eri kohtiin [3, s. 27; 5, s. 6]. Tällöin syntyy kestävä ja luja rakenne, joka vähentää vuoto-
riskiä esimerkiksi erilaisissa vauriotilanteissa. Tästä syystä kaksikermikate on varmem-
pi vaihtoehto kuin yksikermikate. Yksikermikate on ratkaisu, joka on suunniteltu niin 
sanotuiksi yksikerroskatteiksi. Katon on oltava riittävän kalteva, jotta niilläkin saadaan 
aikaan pitkäikäinen ja kestävä kate. Yksikermikate on sitä parempi vaihtoehto, mitä 
jyrkempi katto on. [3, s. 27.] 
 
Kuva 2: Hitsattava bitumikermi [6.]. 
Bitumikermikatteiden katerakenteet jaotellaan katon kaltevuuden mukaan kolmeen eri 
luokkaan, jotka ovat VE40, VE80 ja VE80R. Edellä mainitut lukuarvot kuvaavat vesika-
ton minimikaltevuutta, joten esimerkiksi VE40 minimikaltevuus on 1:40. Kermiyhdistel-
mää valittaessa on suositeltavaa välttää minimikaltevuuden käyttöä kussakin luokassa. 
[3, s. 28; 4, s. 92.] VE80R tarkoittaa luokitusta, jos katto on erityisen loiva ja vaativa, 




Bitumikermien asennus tapahtuu aina siten, että niistä muodostuu täysin tiivis ja yhte-
näinen vedeneristys kaikkine liittymineen erilaisiin läpivienteihin ja rakenteisiin [3, s. 
31]. Alustaansa bitumikermit kiinnitetään hitsaten bitumilla, liimaten kuumabitumilla tai 
mekaanisesti [3, s. 31; 4, s. 93]. Käytettävä työmenetelmä valitaan ottaen huomioon 
eristyskermi, sääolosuhteet, alusta, paloturvallisuus sekä rakenteen asettamat vaati-
mukset [4, s. 93]. Kate on pyrittävä tekemään yhtäjaksoisesti valmiiksi, mutta poikke-
uksellisissa olosuhteissa voidaan vesikattorakenteen suojaksi kiinnittää alus- ja väli-
kermi väliaikaiseksi katteeksi. Tällöin pintakermit asennetaan suotuisissa olosuhteissa 
myöhemmin. [5, s. 6.]  
Liimaamalla tapahtuva bitumikermin kiinnittäminen suoritetaan kuumalla eli sulatetulla 
bitumilla bitumikeittimessä (kuva 3) [3, s. 31]. Liimausbitumi sulatetaan bitumikeittimes-
sä, jonka lämpötilaa säädellään käytettävän bitumilaadun mukaan. Käytettävät laadut 
ovat puhallettu tai modifioitu SBS-kumibitumi. [4, s. 93.] Käytettäessä kumibitumia on 
erityisesti varottava ylikuumentamasta sitä ja käyttölämpötiloissa on noudatettava val-
mistajan ohjeita. Liika lämmitys heikentää kumibitumin ominaisuuksia oleellisesti ja 
myös liian vähäinen lämmittäminen heikentää työskenneltävyyttä ja liimautuvuus kärsii. 
[3, s. 31.]  
 
Kuva 3: Bitumikeitin [8, s. 12]. 
Liimattaessa bitumia kaadetaan kannusta (kuva 4) asennettavan kermin eteen sillä 
tavalla, että sitä leviää tasaisesti noin 1,5 kg/m2 alustan ja kermin väliin jäävälle alueel-
le. Alustan ja kermin väliin ei saa jäädä niin sanottuja kuivia kohtia tai ilmarakkuloita. 




Kuva 4: Liimausbitumin kaataminen kannusta [9, s. 6]. 
Hitsattavassa tuotteessa liimausbitumi on alapinnassa valmiina [4, s. 93]. Sitä on oltava 
riittävä määrä eli yleensä noin 1,0 kg/m2. Aluskermiin pintakermit kiinnitetään pääsään-
töisesti hitsaamalla. Hitsaustyö suoritetaan niin, että kermin kiinnitysbitumia kuumenne-
taan kermiä auki rullattaessa. Hitsauspoltin on esitetty kuvassa 5. Kun kiinnittäminen 
tapahtuu kauttaaltaan, hitsausbitumia sulatetaan niin paljon, että sulaa massaa kulkee 
rullan edellä koko kermin leveydellä. Alustan ja kermin väliin ei saa jäädä ilmarakkuloi-
ta. Kermien väliset saumat on hitsattava täysin kiinni siten, että hitsausbitumia pursuaa 
tasaisesti saumasta. Hitsauksen aikana ei alustaa eikä kermejä saa kuumentaa niin 
paljon, että ne vaurioituvat. [3, s. 31.] 
 
Kuva 5: Hitsauksessa käytettävä kaasupoltin [10]. 
Mekaanista kiinnitystä käytetään vedeneritykseen kohdistuvia erilaisia rasituksia, kuten 
rakenteen liikkeitä, tuulikuormia sekä kermien omia muodonmuutoksia vastaan. Kiin-
nikkeet on valittava huomioiden kiinnitysalustan materiaali, väliin jäävän lämmöneris-
tyksen paksuus ja puristuslujuus sekä kermin repäisylujuus. [3, s. 32.] Lisäksi on otet-
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tava huomioon kantava rakenne, johon kiinnitetään, tuulesta aiheutuvan alipaineen 
vaikutus sekä kiinnikkeen korroosiokestävyys [5, s. 7].  
Kiinnikkeitä asennetaan yleensä eri määrät neliömetriä kohti katon keski-, reuna- ja 
nurkka-alueille. Kermit kiinnitetään lämmöneristyskerrosten läpi kantavaan rakentee-
seen, mikäli alustana on lämmöneriste. Pelkästään lämmöneristeen läpi asennetut 
kiinnikkeet eivät korvaa kermien mekaanisia kiinnikkeitä. [3, s. 32.] Lämmöneristeen ja 
vedeneristyksen kokonaiskiinnikemäärä on vähintään 2 kpl/eristelevy tai 2 kpl/m2 katon 
keskialueella. Reuna-alueilla kiinnitystiheydeksi suositellaan 4 kpl/m2. 
Alustan mukaan valitaan kiinniketyyppi. Betonialustalle valitaan porattava kiinnike, jos-
sa on kiila (kuva 6). Kullekin eristepaksuudelle valitaan kiinnikkeen pituus siten, että se 
puristaa eristelevyt alustaa vasten. Kiinnikkeen alapäähän tulee jättää liikkumavaraa, 
jotta se pääsee painumaan eristeen mukana kuormitettaessa. Kiinnikkeet eivät saa 
jäädä asennuksen jälkeen kermin tasosta koholle, eivätkä ne saa painua kermin tasos-
ta liian syvälle. [5, s. 7.] Jos kermin alla on riittävän vahva kerros joustavaa rakennus-
materiaalia, esimerkiksi mineraalivillaa, on käytettävä joustavia kiinnikkeitä. Tällöin 
kiinnikkeet painuvat kuormituksien, esimerkiksi lumi- ja askelkuormien, alla kermin mu-
kana. [3, s. 32; 5, s. 7.] 
 




Kermien kiinnitys tapahtuu yleensä alimman kermin läpi [3, s. 32; 5, s. 7]. Tästä käyte-
tään myös nimitystä piilokiinnitys [3, s. 32]. Sauman päälle tulevan kermin eli limityksen 
on peitettävä kiinnikkeet siten, että kiinnikkeen ja kermin reunan väliin jää vähintään 40 
mm täysin kiinnittynyttä saumaa (kuva 7) [3, s. 32; 5, s. 7]. 
 
Kuva 7: Kermin limitys kiinnikkeen kohdalla [5, s. 7]. 
Sauman leveys kermeissä on sivusaumoissa 100 mm ja päätysaumoissa 150 mm. 
Yksikermikatteita käytettäessä vastaavat leveydet ovat 120 mm ja 150 mm. Si-
vusaumat eivät saa olla päällekkäin eri kermikerroksia asennettaessa. Alus- ja pinta-
kermien asentaminen ristikkäin saattaa aiheuttaa katteen poimuuntumista, jonka takia 
ne asennetaan yleensä samansuuntaisesti. Limitykset suunnitellaan ja toteutetaan si-
ten, että vastasaumoja tulee mahdollisimman vähän. [3, s.32.] 
Loivilla katoilla bitumikermin kiinnitysalustana voi olla puu-, betoni- tai lämmöneristele-
vyalusta, joista tässä kappaleessa käsitellään betoni- ja lämmöneristelevyalustat [4, s. 
105-108]. Betonialusta voi olla betonia, kevytbetonia tai kevytsorabetonia joko paikalla 
valettuna tai elementteinä [4, s. 106-107]. Kermi kiinnitetään kauttaaltaan tai osittain 
bitumilla ja yleensä mekaanista kiinnitystä ei tarvita [3, s. 33]. Jos kermeistä tehty ve-
deneristys jätetään irti alustasta, rakenteen liikkeet ja kermin kutistuminen saattavat 
johtaa vedeneristyksen vaurioitumiseen ja vuotoihin. Vuotojen paikantaminen on han-
kalaa, koska vuotovedet pääsevät leviämään alustan ja irrallaan olevan eristyksen vä-
lissä. [4, s. 107.] Ennen kermin laittamista alusta pohjustetaan yleensä bitumiliuoksella 




Kevytsorakatossa (kuva 8) kevytsoran päälle valetaan betonilaatta tai asennetaan ke-
vytsora- tai kevytbetonilaatat. Paikalla valettu laatta on raudoittamaton, sen paksuus on 
30-50 mm, käytettävä betoni on hiertobetonia ja sementtimäärä on alle 250 kg/m3. [4, 
s. 107; 5, s. 4. Kevytsoran ja betonin välissä tulee käyttää suodatinkangasta tai raken-
nuspaperia [5, s. 4]. Laatan pinnan on vastattava laadultaan puuhierrettyä pintaa. Be-
tonilaatta tulee jättää irti 20 mm räystäistä ja läpivienneistä. Paikalla valettu betonilaatta 
sekä kevytbetoni- ja kevytsorabetonilaatat valmistetaan pakkasenkestävästä betonista. 
Tällöin vähennetään betonialustaan kohdistuvaa kosteus- ja pakkasrasitusta, jotka joh-
tuvat rakenteessa olevasta rakennusaikaisesta kosteudesta. [4, s. 108.] 
 
Kuva 8: Kevytsoran levitys katolla [12, s. 22]. 
Liikuntasaumojen avulla betonilaatta jaetaan osa-alueisiin siten, etteivät alustan liikkeet 
vaurioita vedeneristystä tai liittyviä rakenteita. Osa-alueiden saumojen väli on yleensä 
10-20 mm. Epäjatkuvuuskohdissa, kuten rakennuksen osien liittymissä ja korkeamman 
rakennusosan, esimerkiksi ilmastointikonehuoneen, nurkissa käytetään liikuntasaumaa 
pintalaatassa. [4, s. 108.] 
Kevytbetoni- tai kevytsorabetonilaatta-alustoilla bitumikermikatteet kiinnitetään alustaan 
kauttaaltaan liimaamalla, piste- ja saumaliimaten tai raita- ja saumahitsaten, riippuen 
laattojen koosta. Käytettäessä modifioitua liimausbitumia, saavutetaan parempi tartun-
talujuus alustaan ja paremmat kylmäominaisuudet kuin puhalletulla bitumilla. Puhalle-
tun liimausbitumin käyttöä ainoana kiinnityksenä ei suositella sen huonojen kylmäomi-
naisuuksien vuoksi. [4, s. 108.] 
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Ennen vedeneristyksen kiinnittämistä poistetaan alusbetonin pinnasta haitallinen se-
menttiliima sekä muut epäpuhtaudet, jotka heikentävät kermien tartuntaa. Alusta poh-
justetaan puhdistuksen jälkeen puhalletusta tai modifioidusta bitumista valmistetulla 
bitumiliuoksella, jota levitetään noin 0,3-0,5 l/m2. [4, s. 107.] 
Lämmöneristysalustana voi olla mineraalivilla, EPS-eriste, XPS-eriste tai polyure-
taanilevy [4, s. 114-115]. Lämmöneristelevyt on suojattava välittömästi asennuksen 
jälkeen vedeneristyskerroksella säätä ja päällä tehtävien töiden aiheuttamia rasituksia 
vastaan. Suojaukset ja saumat on tehtävä siten, etteivät valumavedet pääse eristysker-
roksiin eivätkä eristyksen alle. Lämmöneriste kiinnitetään tarvittaessa mekaanisesti 
ennen veden- eristyksen asentamista, jotta estetään lämmöneristelevyjen liikkuminen 
työvaiheessa. [4, s. 110-111.] 
Lämmöneristelevyjä asennettaessa on huolehdittava, että levyt kiinnittyvät tiiviisti alus-
taan eli lämpimään pintaan. Asennusvaiheessa on huomioitava, että saumat eivät 
muodosta ristikuvioita ja niiden on limityttävä vähintään 100 mm eri kerrosten välillä, 
ellei vähintään yksi eristekerros ole pontattu. [4, s. 109.] Mineraalivillalevyihin kermit 
kiinnitetään yleensä mekaanisesti kantavaan rakenteeseen asti [3, s. 25; 4, s. 114]. 
EPS-eristeitä (kuva 9) eli paisutettuja polystyreenilevyjä käytettäessä eristeen päällä on 
oltava laakerointi- tai erotuskerros, yleensä kova mineraalivilla. Sen tarkoituksena on 
suojata lämmöneristettä työnaikaisilta korkeilta lämpötiloilta, esimerkiksi kuumabitumil-
ta, sekä pitkäaikaisilta katon korkeilta pintalämpötiloilta. Bitumiliimausta tai -hitsausta 
suoraan EPS-levyjen päälle ei saa tehdä. XPS-eristeitä ja polyuretaanilevyjä käytettä-
essä on noudatettava samoja ohjeita kuin EPS-levyissä. [3, s. 25; 4, s. 114-115.] 
 
Kuva 9: EPS-eriste [13.]. 
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3.4 Vesikaton tuuletus 
Huonetilasta diffuusion ja konvektiovuotojen vaikutuksesta siirtyvä vesihöyry poistetaan 
tuuletuksen avulla. Tuuletus toteutetaan yleensä luonnollisen ilmanvaihdon avulla, 
poikkeustapauksissa koneellisella ilmanvaihdolla. Sitä varten vesikaton rakenteessa on 
tuuletusväli tai erityinen tuuletustila tai tuulettuva lämmöneristekerros, esimerkiksi uri-
tettu levymäinen lämmöneristys (kuva 10) tai kevytsora. Katoissa, joissa vedeneriste 
asennetaan suoraan lämmöneristeen päälle, rakenteen kuivumismahdollisuus varmis-
tetaan käyttämällä uritettuja lämmöneristeitä tai kevytsoraa. [4, s. 102.] 
 
Kuva 10: Loivan vesikaton tuuletus [14]. 
Lämmöneristelevyjen uritusten on oltava mahdollisimman lähellä lämmöneristyskerrok-
sen yläpintaa ja yhteydessä räystäiden tuuletusrakoihin. Harjalla ne yhdistetään kokoo-
jakanavilla, joiden kohdalle asennetaan tarvittava määrä alipainetuulettimia. Huomioon 
on otettava lumen kinostumisvaara ja alipainetuulettimien mahdollinen lumeen hautau-
tuminen. Kevytsorakatossa ilma pääsee virtaamaan riittävästi, jos räystäille on riittävät 
ilma-aukot ja katolle asennetaan alipainetuulettimia. [4, s. 103.] 
3.5 Liikuntasauma 
Yleisesti ottaen kermikatteiden venymisominaisuudet ovat riittävät, eikä erillisiä liikun-
tasaumoja tarvita [4, s. 120; 3, s. 36]. Poikkeuksen tekevät rakenteelliset liikun-
tasaumat. Jos vedeneristyksen alustan liikkeet ovat vähäisiä verrattuna vedeneristeen 
venymisominaisuuksiin, liikuntasauma voidaan tehdä jättämällä vedeneriste sauman 
kohdalta alustasta irti riittävän leveältä alueelta. Tässäkin tapauksessa saumakohta 
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tehdään muusta rakenteesta korotettuna rakenteena tai sauman kohdalle tehdään har-
janne alustaan. Kuvassa 11 on esitetty esimerkki liikuntasaumasta. 
Jos vedeneristyksen alustan, alustassa olevan liikuntasauman tai vedeneristyksen 
omat liikkeet ovat suurempia kuin ne muodonmuutokset, jotka se vaurioitumatta kes-
tää, vedeneristykseen tehdään liikuntasauma. Ne sijoitetaan kattokallistuksien kor-
keimpiin kohtiin, jotta vesi ei virtaisi riskialttiiden liikuntasaumojen yli. [4, s. 120.] Bitu-
mikermikatteessa rakenteellinen liikuntasauma tehdään käyttämällä vedeneristeen ja 
sen alustan välissä noin 500 mm leveää irrotuskaistaa tai muuten varmistetaan, että 
kermi ei tartu alustaan [3, s. 36]. 
  
Kuva 11: Esimerkki liikuntasauman esitystavasta piirustuksessa [15.]. 
3.6 Räystäät 
Räystään (kuva 12) tehtävä on estää veden tunkeutuminen seinä- ja kattorakenteisiin 
sekä järjestää katon vaatima tuuletus [3, s. 36]. Ne jaetaan kolmeen eri luokkaan le-
veyden perusteella. Luokat ovat leveät, kapeat sekä seinälinjan ulkopintaan päättyvät 
räystäät. Niitä vastaavat leveydet ovat yli 400 mm, 50-400 mm sekä vain katon reuna-
pellitys. [4, s. 125.] 
Sisäänpäin kallistetulla loivalla katolla räystäsrakenne tehdään vähintään 100 mm kor-
keana korotuksena katon pinnasta katsottuna. Korotuksen päälle tuleva pelti kalliste-
taan sisälle päin kaltevuudella 1:6.  Mikäli olosuhteet niin vaativat, räystäsrakenne va-
rustetaan niin sanotulla myrskypellillä, jolla estetään seinärakennetta pitkin ylös nouse-
van veden pääsy rakenteisiin. [4, s. 125; 3, s. 36.] Myrskypelti asennetaan seinään 
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tehtävään uraan tai sen tiiveys seinärakenteeseen on varmistettava muulla tavoin [3, s. 
36]. 
 
Kuva 12: Esimerkki räystään esitystavasta piirustuksessa [15.]. 
3.7 Läpiviennit 
Vesikatolla on aina erilaisia läpivientejä ja niiden liittäminen vesitiiviisti vedeneristyk-
seen on erittäin tärkeää katon toiminnan kannalta. Läpivientitiivisteiden, kattokaivojen 
ja alipainetuulettimien tulee kestää ominaisuuksien muuttumatta -40 °C...+80 °C läm-
pötilat sekä jatkuva UV-säteily. Läpivientien rakenteen ja materiaalien tulee kestää koh-
teen ikääntymisestä, ilmastosta ja lämpötilavaihteluista johtuvien rakenteiden muutos-
ten aiheuttamat mekaaniset rasitukset. [3, s. 34.] 
Katon läpivientien sijoittamista lähelle toisiaan, sisätaitteisiin, seinän ja muiden kattoon 
liittyvien rakenteiden lähelle tulee välttää. Läpivientien ja räystään välillä sekä läpivien-
tien ympärillä on oltava vähintään 0,5 m levyinen työvara. [5, s. 11] Suositeltu etäisyys 
läpivientien välillä ja muihin rakenteisiin on 1 m [3, s. 34]. 
Mikäli läpiviennissä itsessään ei ole laippaa, johon vedeneristys on mahdollista liittää, 
käytetään erillistä, laipallista läpivientitiivistettä (kuva 13) [3, s. 34]. Katteen lävistävissä 
putkissa laipan leveys ja korkeus on oltava vähintään 150 mm [5, s. 11]. Läpivienneis-
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sä suositellaan käytettäväksi pyöreitä putkia, jolloin ne ovat paremmin tiivistettävissä 
[3, s. 34; 5, s. 11]. Se liitetään kahden kermin väliin ja tarvittaessa käytetään ylimää-
räistä, suuruudeltaan noin 0,9 x 0,9 m kermipalaa. Ylimääräinen kermipala liitetään 
bitumilla laippaan ja vedeneristykseen. [3, s. 34.] Muissa vesikaton läpivienneissä ve-
deneristys nostetaan vähintään 300 mm katon pinnasta ja 100 mm katon padotuskor-
keuden yläpuolelle [5, s. 11; 4, s. 121]. 
 
Kuva 13: Läpivientilaippa bitumikermikatolla [3, s. 35]. 
3.8 Vesikatolla sijaitsevia varusteita ja laitteita 
Vesikatolla sijaitsee useita erilaisia varusteita ja laitteita, joita ovat muun muassa katto-
kaivot, sadevesiviemärit, alipainetuulettimet ja kattopollarit. Tässä luvussa käsitellään 
varusteita ja laitteita, jotka liittyvät suoraan vesikaton rakenteisiin. 
3.8.1 Kattokaivot 
Kattokaivojen (kuva 14) tehtävä on poistaa sadevedet sisäpuolisesti [5, s. 14]. Vesika-
tolle tuleva vesi ohjataan katon kallistusten avulla kaivoihin ja niistä edelleen sade-
vesijärjestelmän kautta viemäriin [3, s. 34; 16]. Kaivojen on kestettävä ympäristölliset ja 
kemialliset rasitukset. Käytännössä asetetut vaatimukset täytetään valmistamalla kaivot 
haponkestävästä teräksestä tai käyttöön soveltuvasta muovista ja viemäriputket muo-
vista. Kaupunki-ilmastossa kaivoissa ja viemäröinnissä on käytettävä haponkestävää 
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materiaalia. [4, s. 121.] Suositeltava minimihalkaisija kattokaivolle ja poistoputkelle on 
100 mm ja tarvittaessa kaivo suojataan lehtisihdillä ja rengassiivilällä [3, s. 34]. 
 
Kuva 14: Kattokaivo [17.]. 
Kaltevuudella 1:40 tai sitä loivemmilla katoilla kaivojen sijoitus tapahtuu siten, että pisin 
valumamatka on 15 m. Kattokaivon etäisyys pystyrakenteista tulee olla vähintään 1000 
mm. [4, s. 122; 5, s. 14.] Kaikissa kaltevuuksien muodostamissa altaissa on oltava vä-
hintään yksi kaivo. Varsinaisten kaivojen lisäksi katto varustetaan ulosheittäjällä, jolla 
vesi johdetaan tarkoituksenmukaisesti seinälinjan ulkopuolelle. [4, s. 122; 5, s. 14.] 
3.8.2 Sadevesiviemärit 
Kattokaivoihin liitettävät sadevesiviemärit johdetaan lämpimien tilojen kautta. Vaihtoeh-
toinen tapa on viemäreiden lämmöneristäminen ja tarvittaessa lämmitys jäätymisen 
estämiseksi. [4, s. 123; 3, s. 34.] Katon sisäisiä vaakasuoria viemäriputkivetoja tulee 
välttää. Lämpimissä tiloissa viemärit varustetaan lämmöneristyksellä ja höyrynsululla 
kondensoitumisen estämiseksi. Sadevesiviemärin halkaisijan tulee yleensä olla suu-
rempi kuin 100 mm ja halkaisijaltaan pienempiä kuin 75 mm ei saa käyttää. Se ei saa 
liittyä kiinteästi kattokaivoon. [4, s. 123.] 
3.8.3 Alipainetuulettimet 
Alipainetuulettimen (kuva 15) tehtävänä on poistaa vesikaton rakenteisiin kertynyt kos-
teus. Se liitetään vedeneritykseen kiinteän laippansa avulla. Putken vähimmäiskorkeus 
on 300 mm ja paikoissa, joissa lumi voi kinostua, on tämä huomioitava putken korkeut-
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ta määritettäessä. Muovi tai haponkestävä teräs ovat yleisimmät valmistusmateriaalit. 
[3, s. 35.] 
 
Kuva 15: Alipainetuuletin. Kuva otettu 9.10.2014. 
3.8.4 Kattopollarit 
Kattopollari (kuva 16) on kiinnityslaite, johon on mahdollista kiinnittää turva- tai kanna-
tusköysiä, esimerkiksi ikkunanpesijän kelkka. Ne ovat turvallisuustarvikkeita ja tästä 
syystä niiden tulee täyttää standardin SFS-En 1808 asettamat vaatimukset. Se voidaan 
kiinnittää pulttaamalla, valamalla tai hitsaamalla. Kattopollari kondenssi- ja lämpöeriste-
tään sekä se liitetään höyrynsulkuun ja vedeneristykseen läpivientitiivisteen avulla. [3, 
s. 35.] 
 
Kuva 16: Kattopollari [18.]. 
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3.9 Vesikattotyön tehtäväsuunnittelun periaatteet 
Tehtäväksi kutsutaan työryhmän toteuttamaa työkokonaisuutta, joka muodostuu yhdes-
tä työlajista, kuten vesikaton vedeneristystyöstä tai vaihtoehtoisesti useammasta työla-
jista, kuten vesikaton puurunkotyöstä ja vedeneristystyöstä. Tehtäväsuunnittelulla var-
mistetaan yhden työkokonaisuuden eli tehtävän toteutus siten, että tavoitearviossa ja 
yleisaikataulussa asetetut kustannus- ja aikataulutavoitteet sekä rakennus- ja työselos-
tuksissa ja muissa hankekohtaisissa asiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset saavute-
taan. Se tulee laatia ennen hankintoja, aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimis-
ta tai viimeistään ennen tehtävän aloitusta. 
Tehtäväsuunnittelun avulla ennaltaehkäistään työn aikana mahdollisesti esiintyviä on-
gelmia ja varmistetaan, että kaikki aloitusedellytykset ovat kunnossa ennen kuin tehtä-
vä aloitetaan. Kuvassa 17 esitetään tehtäväsuunnitelman muodostaminen vaiheittain. 
Se tarjoaa myös välineet työnaikaiseen seurantaan ja laadunvarmistukseen. Tällöin 
esimerkiksi laatu- ja aikataulupoikkeamat on mahdollista tunnistaa ja niihin voidaan 
puuttua ajoissa. Tehtäväsuunnitelmassa on otettava aina huomioon kohteen erityispiir-
teet ja kohdekohtaiset vaatimukset, jotka löytyvät hankkeen asiakirjoista, kuten suunni-
telmista, rakennus- ja työselostuksista sekä yleisaikataulusta. Näiden lisäksi tehtävä-
suunnittelussa lähtötietoina käytetään muun muassa yleisiä menetelmä- ja menekkitie-




Kuva 17: Tehtäväsuunnitelman muodostuminen [19, s. 1]. 
3.10 Loivan katon peruskorjaus 
Kattoja peruskorjatessa päämääränä on aikaansaada toimiva ja kestävä kateratkaisu. 
Vanhemmassa katossa korjaus edellyttää useimmiten laajempia korjaustoimenpiteitä, 
kun taas uuden katon alkuvaiheen ongelmista selvitään yleensä yksittäisillä korjaus-
toimenpiteillä. Katon peruskorjaukseen tulee varautua sen elinkaaren päässä ja se on 
toteutettava ennen kuin kattovuodot alkavat aiheuttaa vahinkoja muille rakenteille. 
Katon elinkaari voi vaihdella yksittäisten kattojen osalta paljonkin. Keskimääräinen 
käyttöikä riippuu tuotteen asennusolosuhteista, asennustyön suorituksesta, ominai-
suuksista, katon käyttöolosuhteista ja huoltotoimenpiteistä. Karkeasti voidaan todeta, 
että tuote- ja käyttöluokkavaatimukset täyttävä, modifioidusta bitumikermeistä tehty 
katto kestää jopa 50 vuotta, kun taas puhalletuista bitumikermeistä tehty katto on jo 20 




Ennen kuin ryhdytään korjaustoimenpiteisiin, on selvitettävä katon kunto, vauriot ja 
korjaustarve. Kuntotutkimus tulee tehdä, jos on havaittu vuoto, muu kosteusongelma 
tai vesikattoon suunnitellaan muusta syystä peruskorjausta. 
Vesikaton kunnon tarkastaminen suoritetaan ensin silmämääräisesti, jolloin huomio 
kiinnittyy katon kallistuksiin, katteen pinnan kuntoon (kuva 18) ja saumoihin, vedenpois-
ton toimivuuteen, kattokaivoihin, räystäsrakenteisiin, läpivienteihin ja suojapellityksiin. 
Tuuletuksen toimivuus tarkastetaan samalla. Tarkemmassa tarkastelussa huomiota 
kiinnitettään tuuletusrakojen leveyteen, tuuletusventtiilien ja alipainetuulettimien mää-
rään sekä lämmöneristeiden ja puurakenteiden kuntoon. Kattoa avataan ja näytteitä 
otetaan sekä rakenteesta että lämmöneristeestä ja tutkitaan tarvittaessa höyrynsulun 
kunto. [3, s. 43] 
 
Kuva 18: Tutkittavan kohteen vesikaton pinnassa kumpareita ja painumia. Kuva otettu 10.6.2014. 
Kuntotutkimuksen perusteella laaditaan korjaussuunnitelma, johon tulee aina sisällyttää 
työselitys ja riittävästi detaljipiirustuksia. Korjaussuunnitelmassa tarkastellaan koko 
rakenteen toimivuutta ja erityistä huomiota on kiinnitettävä vanhan ja uuden rakenteen 
liittymäkohtiin. [3, s. 43; 16.] 
Mahdollisen home- ja rakennuspölyn leviämisen estämiseen muihin tiloihin tulee kiinnit-
tää huomiota purkutöiden aikana. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, mitä kautta 
rakennukseen otetaan raitista ilmaa tai missä on ilmanpoistolaitteet. Tällöin ei haitata 
tarpeettomasti korjattavan rakennuksen normaalia käyttöä. Edellä mainituilla asioilla on 
22 
  
myös merkitystä korjaustyön turvalliselle suorittamiselle, koska mikäli on aihetta epäillä, 
että rakenteissa on esimerkiksi asbestia, tulee purkutöistä tehdä asbestikartoitus. 
Vesikaton, kuin minkä tahansa muunkin, rakenteen korjauksessa noudatetaan soveltu-
vin osin uuden katon suunnittelu- ja toteutusohjeita. Esimerkkejä tästä ovat vedeneris-
teen ja kallistusten korjaukset. Työnaikainen suojaus suunnitellaan ja toteutetaan siten, 
ettei vesivahinkoja pääse syntymään. 
Uusi vedeneriste on mahdollista laittaa vanhan vedeneristeen päälle. Hyvänä asiana 
tässä on se, että tällöin vanha vedeneriste toimii työnaikaisena suojana. Sen päältä 
tulee poistaa mahdollinen suojakiveys sekä katteen epätasaisuudet korjataan ja tarvit-
taessa käytetään alustan tasauskerrosta, joka on ohut mineraalivillalevy. Vanhan kat-
teen lisäkiinnittäminen mekaanisesti tehdään tarvittaessa valumien ja poimuuntumisen 
estämiseksi.  Mikäli uusi vedeneriste asennetaan suoraan vanhan päälle, käytetään 
paineentasauskermiä ja varmistetaan materiaalien yhteensopivuus. 
Mikäli vanha vedeneriste on huonokuntoinen, vanhoja vedeneristyskerroksia on useita 
tai katon vedeneristyskerroksen paksuutta ei voida tai haluta kasvattaa, vanha ve-
deneristys poistetaan. Tällöin on myös mahdollista varmistua alusrakenteen kunnosta 
ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet. [3, s. 43-44.] 
Kattojen kaltevuuksia suositellaan korjattavaksi aina, kun esiintyy lätäköitymistä tai 
kaltevuus on loivempi kuin 1:80. Korjaus tehdään joko kevytsoralla ja lämmöneristysle-
vyillä tai pelkästään kiilamaisilla lämmöneristyslevyillä. Bitumikermillä ei ole mahdollista 
korjata kaltevuuksia. [3, s. 44; 16.] Kallistuskorjauksia ei saa tehdä vanhan kermin 
päälle [16]. Lätäköitymisen estämiseksi kallistusten korjaus tulee toteuttaa riittävän 
suurilla, yhtenäisillä alueilla. Kallistusten korjaus aiheuttaa usein myös ylösnostojen ja 
räystäiden korotustarpeen. [3, s. 44; 16.] Korjaustoimenpiteiden jälkeen saa, lähinnä 




3.11 Jyrkkä vesikatto 
Katon kaltevuuden kasvaessa sen merkitys viidentenä julkisivuna korostuu. Jyrkkä ja 
monimuotoinen katto voi olla rakennuksen näkyvästä massasta jopa yli puolet. [3, s. 
62.] Katon kaltevuus erottaa jyrkän ja loivan katon toisistaan. 1:10 ja sitä jyrkemmät 
katot ovat jyrkkiä kattoja [1, s. 3]. 
Jyrkkien kattojen kantavana rakenteena on useimmiten puurunkoinen rakenne, jossa 
tuuletustila on lämmöneristeen yläpuolella. Rakenne voi olla ristikko- tai palkkirakentei-
nen. 
Myös jyrkissä katoissa käytetään ilman- tai höyrynsulkua. Höyrynsulun saumat on tii-
vistettävä huolellisesti ja liitettävä tiiviisti kaikkiin rakenteen läpivienteihin, joissa tulee 
käyttää erityisiä tiivistystarvikkeita tai -laippoja. Kauan käytetty ristiviilto teippauksella ei 
täytä minkäänlaisia tiiveyskriteereitä, eikä sen kaltaista tiivistystä saa hyväksyä mis-
sään käytettäväksi. 
Jyrkän katon katemateriaalien alla käytetään aluskatteita. Tiili- ja peltikatoilla käytetään 
umpilaudoituksen päälle asennettua aluskermiä tai vapaasti asennettavaa aluskatetta, 
joka asennetaan ilman aluslaudoitusta. [3, s. 63-64] Bitumisia katteita käytettäessä, 
aluskermi asennetaan aina kiinteälle alustalle. [4, s. 128] 
Jyrkällä katolla käytetään katemateriaaleja, jotka luokitellaan epäjatkuviksi katteiksi. 
Niitä ovat kaikki katteet, joiden saumat eivät kestä vedenpainetta. Tällaisia ovat esi-
merkiksi bitumikatteista kolmiorima- (kuva 19) ja kattolaattakate (kuva 20), pelti- ja 
muut erilaiset aaltolevykatteet (kuva 21) sekä tiilikate (kuva 22). Näiden katteiden alla 
käytetään yleensä erillistä vedenpitävää aluskatetta. [3, s. 62.] 
 
Kuva 19: Kolmiorima, sen yli asennettu kermi sekä saumakaista. Kuvaa muokattu alkuperäisestä 




Kuva 20: Kattolaattakate [20, s. 2]. 
 
Kuva 21: Esimerkkejä poimulevy- ja muotolevykatteista. Kaksi oikeanpuolimmaista ovat muotole-
vykatteita [21, s. 2]. 
 








Kosteus- ja sitä myöten homeongelmat ovat olleet suurimpia laatuongelmia rakentami-
sessa ja kiinteistöjen pidossa jo vuosikymmenten ajan. Kosteudenhallinnan sisällön ja 
tärkeyden ymmärtäminen sekä rakentamisen taso ovat pääosin hyvällä mallilla, mutta 
sekä virheitä että puutteita ilmenee edelleen liian laajasti. 
Lähtökohtainen syy kosteusongelmaan voi olla hankkeen ohjauksessa ja hallinnoinnis-
sa. Hankkeen tilaaja olettaa, että suunnittelijat ja toteuttajat suorittavat itsestään kos-
teudenhallinnan virheettömästi. [23, s. 13.] Tilaajan tulee asettaa kosteudenhallintaan 
liittyviä selkeitä laatumäärityksiä ja oma-aloitteisesti huolehtia niiden toteuttamisesta 
[24, s. 4; 23, s. 11]. Muussa tapauksessa hankkeen osapuolet eivät kiinnitä asioihin 
riittävästi huomiota, jolloin virheitä syntyy [23, s. 13]. 
Asenteet muodostavat myös merkittävän syyn kosteusongelmille. Uusia ja laaduk-
kaampia rakentamistapoja vastaan oleva muutosvastarinta on voimakasta. Ne ohite-
taan vain toteamalla, että ”näin on aina ennen tehty ja niin tehdään nytkin”. Rakennut-
taja on se taho, josta asennemuutoksen olisi lähdettävä. [24, s. 4.] 
Rakentamisessa olisi syytä omaksua niin sanottu kuivaketjuperiaate, joka on idealtaan 
samanlainen kuin elintarvikkeiden kylmäketjuajattelu. Kuivaketju tarkoittaa käytännössä 
muun muassa sitä, että hankkeeseen sidotaan osaavat suunnittelijat, valvojat ja raken-
tajat, hankkeen eri vaiheisiin on varattu riittävästi resursseja ja aikaa toimenpiteille. [24, 
s. 6.] 
Kosteudenhallinta prosessina rakennushankkeessa (kuva 23) on katkeamaton ja tietoa 
kumuloiva laadunhallintaprosessi, jolla hallitaan rakennuksen kosteusteknistä suunnit-
telua ja rakennusaikaisia kosteusrasituksia. Tällä tavoin varmistetaan terve, laadukas 
sekä kosteusteknisesti oikein toimiva rakennus. Kosteudenhallintaprosessi jatkuu ra-
kennuksen oikeilla käyttö- ja ylläpitotavoilla ja sen perustana ovat rakennuttajan aset-




Kuva 23: Kosteudenhallinnan pääkohdat rakennushankkeessa [24, s. 7]. 
Rakennushankkeen urakoitsijat toteuttavat kohteen yhteistyössä rakennuttajan, suun-
nittelijoiden, rakennusosatoimittajien sekä muiden osapuolten kanssa. Rakentamisvai-
heessa suunnitelmia on mahdollisesti tarkennettava toteuttajien omille menetelmille ja 
tuotteille sopiviksi, kuitenkaan kosteudenhallinnan tavoitteista tinkimättä. Järjestelmien 
ja työsuoritusten tekninen toimivuus varmistetaan muun muassa tarvittavilla mittauksilla 
ja tarkistuksilla. Kosteudenhallintatoimenpiteiden, kuten suojauksen ja kuivumisaikojen, 
on oltava hoidettu asianmukaisesti työmaalla. 
Työmaalla tapahtuvan kosteudenhallinnan on oltava luonnollinen osa työsuunnittelua ja 
laadunhallintaa, kun tavoitteena on hyvä ja vaatimuksenmukainen rakennus [23, s. 93-
94]. Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteita ovat estää kosteusvaurioiden synty, var-
mistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä, vähentää kuivatus-
tarvetta sekä pienentää materiaalihukkaa. Osa-alueittain kosteudenhallinta voidaan 
jakaa kosteusriskien kartoitukseen, kuivumisaika-arvioihin, olosuhdehallintaan sisältä-
en suojauksen, kosteusmittaussuunnitelmaan, organisointiin, seurantaan, valvontaan 
sekä raportointiin. [25.; 23, s. 94.] 
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4.1 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tarkoitus on pienentää korjaus- ja uudisra-
kentamisen aikana syntyviä kosteusvaurioriskejä. Se laaditaan jokaiselle uudisraken-
nustyömaalle sekä sellaisille korjaustyömaille, joilla tehdään betonivaluja, kuivataan 
rakenteita tai tarvitaan sääsuojausta. Kosteudenhallintasuunnitelma on aina yksilöllinen 
ja se tehdään jokaiselle työmaalle erikseen. Siinä mainittujen asioiden toteutumista 
seurataan työmaakokouksissa. [26.] 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman perustan luovat rakennuttajan asettamat laa-
tutavoitteet ja suunnittelijan laatima suunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma. 
Se perustuu riskikartoitukseen eli riskiarvioon tai -analyysiin, jossa kriittiset laatutekijät 
ja kosteustekniset riskit on otettu huomioon. [23, s. 95.] Kosteudenhallintasuunnitel-
maan kirjataan hankkeen yleistiedot, kosteudenhallinnan laatutavoitteet, kosteusriskien 
arviointi, rakenteiden kuivumisaika-arviot, työmaaolosuhteiden hallinta sekä kosteus-
mittaussuunnitelma [23, s. 97-106]. 
4.1.1 Hankkeen yleistiedot 
Hankkeen yleistiedoissa esitetään perustiedot, kuten esimerkiksi tilaaja ja osapuolet 
sekä työmaan kosteudenhallinnasta vastaavat osapuolet [23, s. 97]. 
4.1.2 Kosteudenhallinnan laatutavoitteet 
Rakennuttajan asettamat ja suunnitelmissa esitetyt laatutavoitteet esitetään yhteenve-
tona kosteudenhallinnan laatutavoitteissa. Nämä luovat perustan työmaan kosteusris-
kien arviointiin ja kosteudenhallintasuunnitelman muiden osien laadintaan. [23, s. 97.] 
4.1.3 Kosteusriskien arviointi 
Kosteusriskien arvioinnissa (kuva 24) tarkoituksena on käydä läpi kaikki työmaan ra-
kennedetaljit ja arvioida niiden riskialttius rakenteen kosteusteknisen toiminnan ja työ-
maatoteutuksen kannalta. Suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa ja työmaalle voidaan 
antaa toimenpideohjeita esimerkiksi materiaalivalinnoista, sääsuojauksesta tai kuiva-
tuksesta. [25.; 23, s. 97.] Suunnitteluvaiheen aikana tehdyn kosteudenhallinnan riskiar-
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vion tulokset liitetään kosteudenhallintasuunnitelmaan [23, s. 97]. Kosteusriskien arvi-
oinnin tuloksena syntyy hankkeen kosteusriskiluokka, josta kerrotaan tarkemmin luvus-
sa 4.3 [24, s. 13]. Riskien arviointiin kuuluvaa sää- ja olosuhdesuojauksen riskiarvioin-
tia on mahdollista hahmotella liitteessä 1 esitetyn kaavakkeen avulla. 
 
Kuva 24: Rakennustyömaan kosteusriskien arviointi [24, s. 14]. 
Kosteusteknisesti kriittisten rakennusosien arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi 
seuraavanlaisia rakenteita ja niihin liittyviä tarkasteluita: Kattovesien hallittu poisjohta-
minen, sadevesikaivojen ja viemärien riittävä koko ja muodostuvat hiekkapesät. Ylä-
pohjarakenteiden kastumisvaara ja kuivuminen. Seinien ja vesikaton liittymät ja ylös-
nousevan, seinän sisälle päässeen veden hallittu ulosjohtaminen. Aukkojen liittymien 
vesitiiviys tai tuuletus. Vedeneristeen toimivuus rakenteiden liikuntasaumoissa. Kerros-
tasoilta valuvan veden estäminen seinärakenteisiin. Vesikattokorjauksen sääsuojaus. 
[23, s. 98-99; 24, s. 14-15.] 
4.1.4 Rakenteiden kuivumisaika-arviot 
Kuivumisaika-arvioilla ohjataan työmaata ottamaan huomioon eri rakenteiden kuivu-
misaika työmaa-aikataulua laadittaessa. Kriittisten rakenneosien tehostetusta kuivauk-
sesta annetaan tarpeen vaatiessa ohjeita. [25; 23, s. 94.] Kuivumisaika-arvio laaditaan 
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niille betonirakenteille, joissa kuivumisesta johtuvat muodonmuutokset saattavat aihe-
uttaa vaurioita tai jotka päällystetään kosteusherkällä rakennusmateriaalilla. [23, s. 100; 
26.] 
Kuivumisaika-arviota laadittaessa tulee ottaa huomioon, että ne ovat vain suuntaa an-
tavia. Oikea arvio rakenteen riittävästä kuivumisesta saadaan tutkimalla samanaikai-
sesti kuivumisaika-arviota, olosuhdehallintaa sekä suoritettuja betonin huokostilan suh-
teellisen kosteuspitoisuuden mittaustuloksia. Poranreikä- ja näytepalamittaus ovat luo-
tettavia menetelmiä, kun taas pintakosteusmittaus ei sovellu betonirakenteen kuivumis-
tarpeen määrittelyyn eikä pinnoitettavuusmäärittelyyn. Kuivumisaika-arvion on myös 
määritettävä, millaiset olosuhteet kohteessa on luotava, jotta kuivuminen tapahtuisi 
asetetun aikataulun puitteissa. [23, s. 100; 24, s. 16-17.] 
4.1.5 Työmaaolosuhteiden hallinta 
Olosuhteiden hallinnalla pyritään minimoimaan rakennusten kosteusriskit ja varmista-
maan, että kohteet ovat mahdollista toteuttaa erilaisissa sääolosuhteissa suunnitelmien 
mukaisessa aikataulussa. Oikein tehdyt suojaustoimenpiteet ovat olosuhteiden hallin-
nassa olennaisena osana. Kunnollisen suojauksen, esimerkiksi erillisen sääsuojan tai 
julkisivusuojan, avulla estetään laatu- ja ulkonäöllisten virheiden syntyminen, tuotteiden 
vaurioituminen sekä terveydelle haittaa aiheuttavien mikrobikasvustojen syntyminen. 
Työmaaolosuhteiden parantuessa myös työskentelymukavuus ja -tehokkuus sekä työn 
laatu paranevat ja työstä johtuvat sairastumiset vähenevät. [25.; 23, s. 95.] 
Materiaalit ja rakenteet on suojattava sateelta, koska kastuminen lisää huomattavasti 
kuivatustarvetta ja materiaalihukkaa. Kastuneen materiaalin tai rakenneosan käyttämi-
nen saattaa aiheuttaa myöhemmin terveydellistä haittaa rakennuksen käyttäjälle. Pie-
net rakenneosat tai rakennukset on mahdollista suojata lähes kokonaan rakennustöi-
den ajaksi. Suuria rakennuksia voidaan myös suojata kokonaan tai kriittisimmiltä koh-
diltaan rakennustöiden ajaksi. [23, s. 102; 24, s. 18.] 
Rakennuksen rungon kastumista on mahdollista vähentää useilla eri tavoilla, joita ovat 
esimerkiksi kattorakenteiden tekeminen ensimmäisenä, joka toimii työvaiheiden suoja-
rakenteena tai aluskatteen nopea laitto paikoilleen tai höyrynsulku kermistä väliaikais-
katteena. Muita tapoja ovat myös lumen poistaminen mekaanisesti eikä sulattamalla, 
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käyttämällä sääsuojia korjaustyömaiden suojauksessa sekä laatimalla vesikaton raken-
teista erillinen suojaussuunnitelma. [23, s. 102-103; 24, s. 18.] 
Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kostumista ja kastumista voidaan vähentää esi-
merkiksi vaatimalla toimittajilta kuljetuksen aikaista suojausta, suunnittelemalla varas-
tointialueet ja menetelmät etukäteen, oikea-aikaisella toimituksella. Työmaalla materi-
aalien suojaamista varten on aina oltava riittävästi sääsuojia. Tärkeää on myös suunni-
tella työsuoritus huolellisesti ja toteuttamalla se pienissä paloissa, jotta keskeneräiset 
rakenteet ehditään suojaamaan saman työvuoron aikana. [23, s. 103; 26.] 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C2 (1998) on maininta rakennusmate-
riaalien ja -tarvikkeiden suojaamisesta. 
Rakennusaineet ja -tarvikkeet sekä rakennusosat on suojattava haitalliselta kas-
tumiselta kuljetusten, varastoinnin ja rakentamisen aikana. Kosteiden rakentei-
den ja rakennuskosteuden on annettava kuivua tai rakenteita on kuivatettava riit-
tävästi, ennen kuin ne peitetään kuivumista hidastavalla ainekerroksella tai pin-
noitteella. [27, s. 4.] 
Työmaalla tapahtuneen vesivahingon sattuessa rakenteisiin päässyt vesi on poistetta-
va välittömästi ja sen laajuus on selvitettävä heti sekä ongelman poistuminen varmis-
tettava esimerkiksi kosteusmittauksin [23, s. 103]. Työmaavaiheen vesivahinkoihin va-
raudutaan varmistamalla painevesiverkoston liitokset ennen verkoston käyttöönottoa, 
sulkemalla käyttövesijohdot yöksi ja viikonlopuksi sekä pitämällä vesi-imuria ja kuiva-
tuslaitteita nopeasti saatavilla [23, s. 103; 26]. 
Tuulettamisella ja mahdollisella lämmittämisellä varmistetaan rakenteiden oikeanlainen 
kuivuminen. Lämpötila ja rakennetta ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ovat mer-
kittävimpiä tekijöitä kosteuden poistumiseen rakenteista. Ilman suhteellisen kosteuden, 
jonka lyhenne on RH, on oltava riittävän alhainen, jotta ilma pystyy vastaan ottamaan 
rakenteista poistuvaa kosteutta. Lämpötilan nostaminen on tehokkain tapa nopeuttaa 
rakenteiden kuivumista. [23, s. 103-104; 24, s. 19.] 
Rakennuksen kuivattamisen suunnittelu- ja toteutusperiaatteita ovat esimerkiksi lisä-
kosteuden estäminen kuivatettavaan tilaan, irtoveden poistaminen, kuivatettavan tilan 
osastoiminen, lämpöpuhaltimien ja kosteudenkerääjien käyttäminen sekä ulkoisten 





Laaditun kosteusmittaussuunnitelman avulla voidaan mittauksin varmistua, että raken-
teet ovat kuivuneet suunnitellusti. Työmaa-aikataulua laadittaessa kosteusmittaus-
suunnitelma on otettu huomioon, jotta työmaata hidastavilta yllätyksiltä vältytään. [25.; 
23, s. 95.] Kosteudenhallintasuunnitelmassa määritetään, mitä mittauksia tehdään, 
mittausmenetelmä ja laitteisto, laitteiden kalibroinnin varmistus, riittävän mittauskoke-
muksen omaava henkilösertifioitu kosteusmittaaja sekä mittausten aikataulu, laajuus ja 
mittauspisteiden sijainnit. Vastaava työnjohtaja ja hänen nimeämänsä asiantuntija laa-
tivat kosteusmittaussuunnitelman. [23, s. 106; 24, s. 22.] 
4.2 Kosteudenhallinnan organisointi 
Työmaalla kaikkien osapuolten on tiedostettava ja huolehdittava vastuualueeseensa 
kuuluvat kosteusteknisesti tärkeät asiat sekä ilmoittaa havaitsemistaan kosteusvauri-
oista ja -riskeistä työmaanjohdolle. Eri osapuolten tehtävät ja vastuut on sovittava so-
pimusasiakirjoissa. [23, s. 107; 26.] 
Työmaalle on hyvä nimetä riittävät toimi- ja ajankäyttövaltuudet saava kosteusvastaa-
va, joka vastaa kaikista kohteen kosteudenhallintatoimenpiteistä. Tällä tavalla toimitta-
essa kosteudenhallintaan ei jää rakennusvaihe-, urakkaraja- tai organisaatioperäisiä 
rajapintoja sekä kosteudenhallintahavaintojen dokumentoinnit tapahtuvat säännöllises-
ti. Kosteusvastaava pitää esimerkiksi kosteudenhallintapäiväkirjaa, joka tarkoittaa 
muun muassa kastuneiden alueiden merkitsemistä pohjapiirustuksiin. [28.] 
4.3 Kosteudenhallinnan menettelytavat 
Kosteusriskiluokka, jota merkitään kirjaimella R, luo perustan kosteudenhallinnan me-
nettelytavan valinnalle. Menettelytavat ovat joko normaali tai tehostettu menettely, jois-
ta on myös olemassa vaihtoehdot kevennetty normaali menettely sekä kattavasti te-
hostettu menettely.  
Jos R on 3, kyseessä on kattavasti tehostettu menettely. Tämä tarkoittaa sitä, että ris-
kiarvion ja muiden selvitysten perusteella valitaan kaikki tehostetun menettelyn toimen-
piteet, jolloin todetut riskit on mahdollista tehokkaasti torjua. Toimenpiteet kohdistetaan 
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niihin seikkoihin ja rakenteisiin, joissa todetaan olevan erityistä vaativuutta, kriittisyyttä 
ja/tai poikkeavuutta. 
Kosteusriskiluokan ollessa 2, valitaan normaali menettely, mutta erityisen kriittisiin koh-
tiin tehostettu menettely. Tehostettu menettely valitaan vain, jos erityistoimenpiteet ovat 
rajatut ja tarkkaan kohdistetut. 
Alhaisin riskiluokka on 1, jossa valitaan yleensä normaali menettely. Kevennetty nor-
maali menettely on mahdollinen ottaen huomioon rakennustyyppi tai rakennuksen käyt-
tötarve, esimerkiksi rakennuksen lyhyt elinkaari. [23, s. 29.] 
4.3.1 Normaali menettely 
Normaaliin menettelyyn toteutuksen osalta kuuluu seuraavanlaisia toimenpiteitä: Tuo-
tevalmistajalla ja urakoitsijalla on omat laadunvarmistusmenettelyt ja toteuttajan päte-
vyys on kunnossa. Työnjohto täydentää kosteudenhallintasuunnitelmaa työnaikaisten 
toimenpiteiden osalta, esimerkiksi suojaus, ja toimii sen mukaisesti. Rakentamismää-
räyskokoelma A1:ssä mainitut muut normaalit laadunvarmistustoimenpiteet ja viran-
omaistarkastukset suoritetaan asianmukaisesti. [23, s. 31.] 
4.3.2 Tehostettu menettely 
Tehostettuun menettelyyn toteutuksen osalta kuuluu seuraavanlaisia toimenpiteitä: 
Rakenneratkaisut on valittu siten, että ne helpottavat työmaan aikaista kosteudenhallin-
taa. Kuljetus- ja varastointivaiheiden aikana minimoidaan rakennusosien ja materiaali-
en kastuminen. Työnaikainen sääsuojaus on mahdollisimman kattava. Varmistetaan, 
että rakennekosteus pääsee hallitusti ja riittävästi poistumaan, erityisesti peitettävien ja 
pinnoitettavien rakenteiden alta. 
Työmaavaiheen kosteudenhallintasuunnitelmaan tulee kirjata tehostetut toimenpiteet ja 
niiden käytännön toteutus tarkennetaan työmaan sekä suunnittelijoiden yhteistyönä. Eri 
työvaiheista ja olosuhteiden hallinnasta laaditaan tarvittaessa erillissuunnitelmat. Työ-
maan kosteudenhallinta organisoidaan siten, että asiantuntijalla on aidosti mahdolli-
suus vaikuttaa sen kosteudenhallinnan toimintaan ja seurantaan. [23, s. 35.] 
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5 Tutkittavan kohteen korjaustyövaiheen suunnittelu 
5.1 Kohteen esittely 
Tutkittava kohde on turkisten huutokauppaan erikoistuneen Saga Furs Oyj:n toimitilat 
Vantaan Petikossa. Tämän opinnäytetyön tutkittaviin alueisiin kuuluvat kaksi vesikatto-
aluetta, henkilöstöravintolan ja valmistuskeittiön vesikaton uusiminen kokonaan sekä 
huutokauppasalin vesikaton pintakermin uusiminen, virheellisten kaatojen korjaaminen 
ja kattokaivojen korjaaminen. Korjattavat alueet on esitetty punaisella viivalla rajattuina 
kuvassa 25. Mustalla rajatut alueet ovat uudisrakennuksia. 
 
Kuva 25: Korjattavat vesikatot rajattuna punaisella viivalla pohjapiirroksesta. Henkilöstöravintolan 
ja valmistuskeittiön vesikatto on oikealla ja huutokauppasalin vesikatto vasemmalla. [15.] 
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Kummassakaan vesikatossa vuoto ei ole lähtökohtainen syy korjaustyölle, vaan se on 
monen tekijän summa. Henkilöstöravintolan ja valmistuskeittiön vesikatossa syitä kor-
jaukselle ovat veden lätäköityminen katolle (kuvat 26 ja 27), läpivientien tiivisteiden 
puuttuminen, muutamien kattoikkunoiden poistaminen ja muuttaminen savunpoistoluu-
kuiksi, lämmöneristeiden painuminen sekä alipainetuulettimien määrän lisääminen. 
Huutokauppasalin vesikatto on huomattavasti paremmassa kunnossa. Syyt korjauksel-
le ovat huonot kattokallistukset, kattokaivojen ja niihin liittyvien läpivientien uusiminen 
sekä savunpoistoluukun uusiminen. 
 




Kuva 27: Lätäkkö huutokauppasalin vesikatolla. Kuva otettu 23.7.2014. 
Henkilöstöravintolan ja valmistuskeittiön vesikatolla sijaitsevista ulkoseinistä vain huu-
tokauppasalin seinä tehdään tuulettuvaksi, mutta ikkunalliset seinät jätetään vanhan 
rakenteen mukaisesti tuulettumattomiksi. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska molempia 
ulkoseiniä ei ollut mahdollista tehdä tuulettuviksi alkuperäisen suunnitelman mukaan. 
Kyseessä olevalle vesikattoalueelle on mahdollisuus kinostua huomattava määrä lunta 
tuulen vaikutuksesta. Lumen sulaessa olisi mahdollisuus, että sulanut lumi työntyisi 
sulamattoman lumen aiheuttaman paineen vaikutuksesta ulkoseinän tuuletusväliin ja 
sieltä rakenteiden sisään. Huutokauppasalin ulkoseinään on mahdollista tehdä riittävän 
korkea ylös nosto, joten mahdollisen sulaneen lumen aiheuttamat vahingot jäävät vä-
häisiksi. Sen sijaan ikkunallisiin seiniin ei ole mahdollista tehdä riittävän korkeaa ylös-




5.2 Tutkittavien alueiden kosteudenhallinta 
Korjausvaiheen kosteudenhallinnan toteuttamiseksi pohdittiin eri vaihtoehtoja, joita 
olivat sääsuojaus suoraa vesisadetta vastaan sekä erilaiset ratkaisut ylimääräisen ve-
den poistamiseksi. 
5.2.1 Henkilöstöravintolan ja valmistuskeittiön vesikatto 
Sääsuojausta mietittäessä ensimmäinen ajatus oli korjattavan vesikattoalueen suojaa-
minen kokonaan. Se olisi paras vaihtoehto, koska tällöin sekä purku- että korjaustyö-
vaiheet pystyttäisiin tekemään kuivissa olosuhteissa. Vesikaton kaiken kattavaa sää-
suojausta ei kuitenkaan ollut käytännössä mahdollista toteuttaa. 
Rakennusten epäsymmetristen muotojen ja korkeuserojen vuoksi kaiken kattavaa sää-
suojausta ei ollut mahdollista toteuttaa siten, että se olisi ollut rakenteeltaan järkevä ja 
pysynyt rakennushankkeeseen varatun budjetin rajoissa. Henkilöstöravintolan ja val-
mistuskeittiön vesikatto sijaitsee kolmen rakennuksen ulkoseiniin rajoittuvassa tilassa 
(kuva 28). Paikka on suhteellisen suojaisa tuulta vastaan, mutta mikäli kova tuuli pää-
see yhdeltä avonaiselta sivulta rajoittuneeseen tilaan, nousee se jyrkästi ylös aiheutta-
en kovaa rasitusta sääsuojalle. Sääsuojan peitteessä ei tarvitse olla kuin pieni aukko, 
jolloin tuulen pääseminen suojan alle on mahdollista. Tällöin kiinnitystavasta riippumat-




Kuva 28: Korjattava vesikatto laajemmasta näkökulmasta. Kuva otettu 29.7.2014. 
Kuvassa 29 näkyy vesikattoalue, joka ei kuulu korjattaviin osa-alueisiin. Tällöin sää-
suojan kehikon/suojapeitteen kiinnitysliinojen kiinnittäminen vesikaton runkorakenteisiin 
mekaanisesti ei ole mahdollista. Korjattavan vesikaton rajaaviin ulkoseiniin ei myös-
kään ole mahdollista tehdä mekaanisia kiinnityksiä, koska ulkoseiniä ei korjata. Me-
kaanisen kiinnitysvaihtoehdon poissulkeutuessa vaihtoehtoinen tapa sääsuojan paikal-
laan pitämiseksi ovat irralliset painot ja kiinnitysliinoilla sitominen uudisrakennuksen 
TT-laattojen nostolenkkeihin. Tällaisen viritelmän tekeminen on kuitenkin hyvin epä-
varmaa ja täyttä varmuutta sääsuojan paikallaan pysymiseksi ei saada. 
Mikäli koko alueen kattava sääsuojaus kuitenkin toteutettaisiin, tulisi se niin kalliiksi, 
että työmaalle laskettu kate pienenisi merkittävästi. Vastaavan työnjohtajan arvion mu-
kaan koko katon kattamisen kustannukset olisivat noin sadan tuhannen euron luokkaa. 
Yläpuolisen sääsuojauksen poisjäämisen vuoksi säätiedotuksen seuraamisen merkitys 
korostuu. Tästä syystä muun muassa bitumikermiä asentavan työntekijän kanssa on 




Kuva 29: Havainnekuva sääsuojan hankalasta sijoittamisesta. 29.7.2014. 
Koko alueen kattavan sääsuojausvaihtoehdon poissuljettua vaihtoehtoiseksi suojauk-
seksi mietittiin paikallista, käsin siirreltävää kevyttä sääsuojausta. Tavoiteltu työsaavu-
tus työvuoron aikana on muutamia kymmeniä neliömetrejä, jolloin sääsuojaa olisi siir-
reltävä jatkuvasti. Jatkuva kevyen sääsuojan siirtelytarve saattaisi johtaa lopulta siihen, 
että sitä ei käytettäisi ollenkaan. Kevyitä sääsuojia on useita eri kokoja ja riippumatta 
sen koosta on olemassa erityisen suuri riski, että sääsuoja lähtee tuulen mukaan pais-
kautuen kuvassa 28 näkyviin ikkunoihin. 
Vesikaton korjaustyövaiheen aikana ei voida täysin estää veden pääsyä korjattavalle 
alueelle, varsinkaan kun yläpuolista sääsuojausta ei ole käytännössä mahdollista jär-
jestää. Tällöin kyseeseen tulevat kosteudenhallinnan vaihtoehdot, joilla ohjataan yli-
määräinen vesi pois estäen sen pääseminen rakenteisiin. 
Vanhan kattorakenteen höyrynsulku on todettu riittävän hyväkuntoiseksi, jotta se on 
mahdollista jättää työnaikaiseksi suojaksi ja laittaa uusi höyrynsulku sen päälle. Tällöin 
korjaustyövaiheen aikana ylimääräisen veden pääsyn estäminen rakenteisiin ja käytös-
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sä oleviin tiloihin helpottuu. Vaurioituneet kohdat on purettava ja paikattava riittävän 
laajalta alueelta vaurion kohdalla. Työnaikaisen suojan lisäksi aikaansaadaan kaksin-
kertainen höyrynsulku uuden höyrynsulun myötä. 
Kattoikkunoiden sokkelit, ulkoseinien alaosat (kuva 30) ja muut rakenteet, joihin ylös-
nostot tulee höyrynsulkunakin käytettävästä bitumikermistä, tehdään heti, kun vain on 
mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osittainen uuden katon tekeminen 
aloitetaan jo purkutyövaiheen aikana. Ylösnostojen tarkoituksena on estää veden pää-
sy vesikaton ja kyseisen rakenteen välisestä liitoksesta rakenteiden sisään. 
 
Kuva 30: Esimerkki vesikaton ja ulkoseinän välisestä liittymäkohdasta [15.]. 
Purkutyövaiheen aikana veden poistamiseksi höyrynsulun päältä on käytännössä kol-
me vaihtoehtoa: pienen uppopumpun laittaminen höyrynsulun päälle ja siitä vesiletku 
kattokaivoon, veden siirtäminen lastalla suoraan kattokaivoon tai imurointi vesi-imurilla. 
Vesikaton purkamis- ja rakentamissuuntaa mietittiin usealta kantilta. Aluksi purkaminen 
oli tarkoitus aloittaa alueen perältä eli taimmaiselta ikkunaseinältä. Hyvä asia tässä olisi 
se, että välittömästi laitettava uusi höyrynsulku ei joutuisi mekaaniselle rasitukselle, kun 
purettuja rakenteita kuljetetaan jätelavalle. Purkamista ei kuitenkaan aloitettu perältä, 
koska riskinä on, että purettu alue, purkamaton katto sekä ulkoseinät muodostaisivat 
syvennyksen, johon vettä voi kerääntyä. Uuden katon tekeminen aloitetaan perältä, 




5.2.2 Huutokauppasalin vesikatto 
Huutokauppasalin vesikatolla kaiken kattavassa sääsuojauksessa on samankaltaisia 
haasteita ja ongelmia kuin valmistuskeittiön ja henkilöstöravintolan vesikatolla. Vesika-
ton korkeusasemasta johtuen tuuli ei ole kuitenkaan niin suuri riskitekijä, koska saman-
kaltaista nousevaa tuuliefektiä ei synny. 
Huutokauppasalin vesikatolla tehtävät korjaukset ovat hyvin paljon pienempiä kuin 
valmistuskeittiön ja henkilöstöravintolan vesikatolla. Alkuperäisen suunnitelman mu-
kaan vesikate olisi pitänyt purkaa kokonaan, tehdä tarvittavat kaatokorjaukset (kuva 
31) sekä taloteknisten laitteiden alareunan pellitykset lukuun ottamatta savunpoisto-
luukkua, joka uusitaan kokonaan. Pääurakoitsija ehdotti, että vesikatetta purettaisiin 
vain sieltä, missä tehdään kaatokorjaukset ja tilaaja hyväksyi ehdotuksen. Tällöin työs-
kentelyaika lyhenee oleellisesti sekä veden pääsemisen riski rakenteiden sisään pie-
nenee. 
 
Kuva 31: Merkattuja lätäköitymiskohtia katolla. Kuva otettu 26.9.2014. 
Huomattavasti pienempien vuotoriskien ja lyhemmän työskentelyajan vuoksi huuto-
kauppasalin vesikaton päälle ei pystytetä koko katon kattavaa sääsuojausta. Katon 
pinta on kaiken lisäksi sen verran korkealla, että paikallista ja siirrettävää sääsuojaa ei 
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ole mahdollista eikä järkevää käyttää. Siirrettävän sääsuojan tuulen mukaan lähtemi-
sen riski on liian suuri. 
Paikallisesti tehtävät kaatokorjaukset ovat sen verran pieniä, että niiden tekeminen 
valmiiksi saman työvuoron aikana on järkevin vaihtoehto. Huutokauppasalin kattoihin 
vievät kallistukset ovat paljon jyrkempiä, kuin valmistuskeittiön ja henkilöstöravintolan 
vesikatolla, joten niin sanotun padotusaltaan toteuttaminen kaivon ympärille ei ole ko-
vin järkevää. Padotusallas tehdään siten, että 50 x 100 mm puu asetetaan kapeammal-
le sivulleen, jonka yli asetetaan bitumikermi. Varmuutta veden onnistuneesta poisoh-
jaamisesta kattokaivon ympäriltä ei ole, mikäli kaivo jätetään avonaiseksi pidemmäksi 
aikaa ilman uutta kaivoa. Tästä syystä kaivojen purkaminen ja uusiminen on ajoitettava 
sateettomalle päivälle ja suoritettava saman työvuoron aikana. 
5.3 Työturvallisuus 
Korjaustyövaiheen aikana käytetään henkilökohtaisia suojavarusteita (suojavaatetus, 
kypärä jne.) sekä putoamisvaaran aikana putoamissuojausta. Henkilöstöravintolan ja 
valmistuskeittiön korjauksessa ei ilmene suurta putoamisvaaraa ja tarvittaviin kohtiin on 
mahdollisuus laittaa kaiteet. Huutokauppasalin vesikatolla käytetään niin sanottuja vas-
tapainokaiteita sekä valjaita, kun työskennellään reuna-alueilla.  
Lämmin sää ja pilvettömältä taivaalta paistava aurinko aiheuttavat oman työturvalli-
suusnäkökulman. Tummalla bitumikermikatolla työskenneltäessä kuumuudesta aiheu-
tuvien sairauksien, esimerkiksi auringonpistoksen, riski on suuri. Tällöin työntekijöiden 
on huolehdittava riittävästä juomisesta ja hakeuduttava ajoittain varjoon lepäämään. 
Työntekijöiden työskentelykykyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota myös pääurakoitsi-
jan työnjohdon toimesta. Kuumuudesta aiheutuvia haittoja voidaan vähentää aloitta-





Bitumikermin hitsaustyötä tehtäessä ja levitettävää bitumimassaa lämmitettäessä tulee 
noudattaa tulityötä koskevia määräyksiä. Jokaiselta tulityötä tekevältä työntekijältä 
edellytetään katto- ja vedeneristysalan tulityökortti (kuva 33). Sen lisäksi työmaan tur-
vallisuudesta vastaava henkilö myötää ja antaa luvan tulityön tekemiseen. Tulityötä 
tehtäessä tulityöpaikan välittömässä läheisyydessä on pidettävä alkusammutuskalus-
toa. Tulityön jälkivartiointiaika on tunti tulityön päättymisen jälkeen. 
 











6 Tutkittavan kohteen korjaustyövaiheen seuranta 
6.1 Purkutyövaihe 
Vesikattojen korjaustyövaiheet aloitettiin purkutyövaiheilla. Henkilöstöravintolan ja val-
mistuskeittiön vesikaton purkaminen aloitettiin viikolla 29 ja huutokauppasalin vesikaton 
viikolla 40. 
6.1.1 Henkilöstöravintolan ja valmistuskeittiön vesikatto 
Vesikaton purku alkoi siten, että polttomoottorikäyttöisellä, työnnettävällä timanttisahal-
la tehtiin katemateriaalina toimineeseen bitumikermiin aukaisuviillot (kuva 35) jakaen 
se pienempiin alueisiin. Tällöin katon purkaminen oli huomattavasti helpompaa, katon 
avaaminen tapahtui ”pala kerrallaan”. Kattoikkunoiden sekä muiden hankalien paikko-
jen ja vesikaton liittymäkohtien avaamisessa käytettiin myös polttomoottorikäyttöistä, 
tosin pienempää timanttisahaa. Kuvassa 34 esitellään käytettyjä työkaluja. 
Timanttisahoilla sahattaessa ei käytetty vettä ollenkaan viilennykseen tai kitkan vähen-
tämiseen. Veden käyttämättömyys toimi omalta osaltaan kosteudenhallinnan keinona. 
Katemateriaalin purkaminen aloitettiin jo yöllä tai viimeistään aamuyöllä, koska purku-
työn aikaiset helleolosuhteet aiheuttivat sen, että katemateriaalin lämpötila nousi useita 
kymmeniä asteita. Lämpötilan nousemisen takia katteen sahaaminen olisi ollut käytän-
nössä mahdotonta. 
 




Kuva 35: Timanttisahalla tehdyt aukaisuviillot katemateriaaliin. Kuva otettu 23.7.2014. 
Katemateriaalin aukaisemisen jälkeen alkoi lämmöneristeiden ja kevytsorabetoniker-
roksen purkaminen (kuva 36). Niiden purussa käytettiin muun muassa purkurautaa ja 
piikkauskonetta. Lämmöneriste- ja kevytsorabetonikerroksen purkamisessa ei ilmennyt 
erityisiä ongelmia, vaan se irtosi helposti pala kerrallaan. Vesikaton päällisten kerrosten 
lisäksi purkutöihin kuuluivat kattokaivot, alipainetuulettimet sekä kattoikkunoita. Niitä 
purettiin sitä mukaa, kun purkutyö eteni. 
 
Kuva 36: Henkilöstöravintolan ja valmistuskeittiön vesikaton rakenne. Kuva otettu 23.7.2014. 
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Uuden vesikaton tekeminen alkoi osittain samaan aikaan, kun purkutyötä tehtiin. Uusi 
höyrynsulku laitettiin puretulle alueelle niin pian kuin mahdollista, useimmiten jo sama-
na päivänä. Höyrynsulun asentamisen yhteydessä kattoikkunoiden (kuva 37) ja ul-
koseinien (kuva 38) reunoille tehtiin ylösnostot työnaikaiseksi suojaksi vettä vastaan. 
Höyrynsulkuna toimineen bitumikermin asentaminen tapahtui pisteliimaamalla. Ennen 
uuden höyrynsulun asentamista vanhan höyrynsulun pinta puhdistettiin harjapuhtaaksi 
ja vaurioituneet kohdat paikattiin. 
 
Kuva 37: Kattoikkunan sokkeliin tehty ylösnosto veden torjumiseksi. Kuva otettu 23.7.2014. 
 
Kuva 38: Ulkoseinään tehty ylösnosto veden torjumiseksi. Paikoitellen ylösnosto on jäänyt liian 
matalaksi. Kuva otettu 23.7.2014. 
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Purkutyövaiheen aikainen, höyrynsulun päälle kerääntynyt vesi poistettiin mekaanisesti 
lastalla, pienellä uppopumpulla (kuva 39) tai vesi-imurilla (kuva 40). Edellä mainituilla 
työkaluilla ylimääräinen vesi johdettiin kattokaivoon, jotka oli jo kytketty kiinteistön sa-
devesiviemärijärjestelmään. Vettä kerääntyi katolle muutamia kertoja purkamisen aika-
na, eikä pieniltä vuodoiltakaan vältytty. Katon takaosasta kerääntynyttä vettä oli pääs-
syt kolme kertaa käyttäjäpuolelle. Lisävuotojen estämiseksi vesikaton takaosaan laitet-
tiin lisäkerros bitumikermiä. 
 
Kuva 39: Uppopumppu höyrynsulun päällä. Kuva otettu 15.8.2014. 
 
Kuva 40: Veden imurointia katolta. Kuva otettu 15.8.2014. 
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Vesivuotojen aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi kiinteistön vartija öisillä kierrok-
sillaan tarkisteli myös rakennustyön aikana käytössä olevia tiloja, joihin vettä on mah-
dollisesti vuotanut. Pääurakoitsijan yksi työntekijä asui vain muutaman kilometrin pääs-
sä työmaalta ja hänen kanssaan on sovittu, että hän käy aina tarvittaessa työajan ulko-
puolellakin poistamassa ylimääräisen veden käyttäjäpuolelta (kuva 41). Kuvassa 42 
näkyy kerääntynyttä vettä höyrynsulun päällä. 
 
Kuva 41: Vuotanutta vettä käyttäjäpuolella. Kuva otettu 6.8.2014. 
 
Kuva 42: Vettä kerääntynyt höyrynsulun päälle. Kuva otettu 8.8.2014. 
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6.1.2 Huutokauppasalin vesikatto 
Vesikaton varsinainen purkaminen alkoi varsinaisesti viikolla 40. Vesikatetta purettiin 
vain sieltä, missä oli tarpeen tehdä kaatokorjauksia sekä kattokaivojen osalta. Näiden 
lisäksi katolla oleva savunpoistoluukku purettiin taloteknisten erikoissuunnitelmien mu-
kaan ja se suojattiin vahvalla peitteellä (kuva 43). Uuden pintakermin asentamisen 
vuoksi myös räystäspellitykset purettiin, mutta niitä ei uusita, vaan ne asennetaan ta-
kaisin (kuva 44). Huutokauppasalin vesikaton purkaminen ja uusien rakenteiden teke-
minen eteni samanaikaisesti. Tämä sen vuoksi, koska korjaustoimenpiteet olivat huo-
mattavasti pienempiä ja vältyttäisiin henkilöstöravintolan ja valmistuskeittiön vesikaton 
korjaustyön aikana syntyneiltä ongelmilta. 
 





Kuva 44: Räystäsrakenne, josta on purettu pellit pois. Kuva otettu 3.10.2014. 
6.2 Uuden katon rakentamisvaihe 
Vanhojen vesikattojen purkamisen jälkeen alkoivat uusien vesikattojen tekeminen. To-
sin henkilöstöravintolan ja valmistuskeittiön uuden katon rakentamisvaihe alkoi osittain 
jo purkutyövaiheen aikana johtuen uuden höyrynsulun asentamisajankohdasta. 
6.2.1 Henkilöstöravintolan ja valmistuskeittiön vesikatto 
Uuden katon rakentaminen alkoi viikon 33 loppupuolella. Työ oli tarkoitus aloittaa muu-
tamia viikkoja aikaisemmin, mutta kattourakoitsijan toimitusvaikeudet rakennusmateri-
aalien suhteen siirsivät aloittamisajankohtaa. 
Katon rakentaminen aloitettiin kevytsoran levittämisellä höyrynsulun päälle (kuva 45). 
Tämän jälkeen lämmöneristelevyt asennettiin useampaan kerrokseen, jossa kahden 
150 mm ja yhden 50 mm eristekerroksen väliin tuli kevytsoratäyttö. Kuvassa 46 on 150 
mm lämmöneristeistä ensimmäistä kerrosta. Kevytsoran levittäminen tehtiin kottikärryil-
lä, lapiolla ja lastalla. Ylimmät lämmöneristeet olivat tuuletusurallisia lämmöneristeitä 
(kuva 47), joiden tehtävä on yhdessä alipainetuulettimien kanssa varmistaa valmiin 
vesikaton tuuletus. Tuuletusurallisten lämmöneristeiden päälle asennettiin vesikate 
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bitumikermeistä. Katolle tehtävät kaadot toteutettiin kevytsoran avulla ja sitä levitettiin 
muutaman senttimetrin kerros 150 mm paksuisten lämmöneristeiden päälle. 
 
Kuva 45: Kevytsoran levitys höyrynsulun päälle. Kuva otettu 15.8.2014. 
 




Kuva 47: Uritettu lämmöneriste. Kuva otettu 15.8.2014. 
Vesikaton tekeminen eteni pienissä osissa. Kun uutta kattoa oli tehty noin 270 m2, työ 
keskeytyi viikon 34 lopusta viikon 35 loppuun sateiden vuoksi. Sateiden aikana ei kat-
toa tehty ollenkaan, mutta esiin tulleita vuotokohtia oli mahdollista paikata bitumikermi-
palasilla. Kesken jäänyt vesikatto suojattiin pressulla (kuva 48), koska sateiden koven-
tuessa ei ollut mahdollista asentaa kevytsorakerroksen päälle tulevaa uritettua läm-
möneristettä, eikä sen päälle tulevan bitumikermisen vesikatteen ensimmäistä kerrosta. 
 
Kuva 48: Kesken jääneen katon suojaus pressulla. Kuva otettu 22.8.2014. 
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Normaalisti vesikaton rakentamisen keskeytyminen suojattiin bitumikermillä, jotka 
koostuivat useammista bitumikermikaistaleista (kuva 49). Kaistaleet kiinnitettiin myös 
alapäästään liimabitumilla, jotta se olisi mahdollisimman tiivis. Riittävällä tiiveydellä 
varmistetaan se, ettei alemmalla tasolla olevan höyrynsulun päälle kertyvä vesi pääse 
valmiin kattorakenteen sisään. 
 
Kuva 49: Kesken jääneen katon suojaus bitumikermeillä. Kuva otettu 22.8.2014. 
Uuden katon rakentamisvaiheen aikana tehtiin myös tarvittavat ylösnostot ulkoseinien 
alareunoihin sekä normaaleihin ja savunpoistoluukullisiin kattoikkunoihin. Bitumikermin 
kiinnittäminen uritettuihin lämmöneristeisiin sekä ylösnostojen tekeminen tapahtui 
kuumabitumilla kannusta kaataen samalla tavalla, kuin höyrynsulkuakin tehtäessä. 
Uuden vesikatteen ensimmäisen kermin päältä vesi oli mahdollista poistaa valmiisiin 
kattokaivoihin. Päällimmäinen kermi asennettiin vasta sen jälkeen, kun kaadot oli todet-
tu oikeanlaisiksi. Ennen katon tekemistä kattourakoitsijan niin sanottu nokkamies yh-
dessä Pakrak Oy:n työnjohtajan kanssa kävivät läpi piirustusten avulla katon kaadot ja 
taitteet. Näin katon tekeminen oli mahdollista rytmittää siten, että valmiiksi tehdyissä 






Kuva 50: Kuvia valmiista henkilöstöravintolan ja valmistuskeittiön vesikaton pintakermistä ja katol-
la olevista pellityksistä. Kuvat otettu 14.11.2014 ja 16.12.2014. 
Sääolosuhteet olivat vaihtelevia ja ajoittain haasteellisia. Päivän aikana auringon ja 
sadekuurojen vuoroittainen vaihtelu aiheutti välillä sen, että pienen sadekuuron sattu-
essa työntekijät lähtivät toiselle työmaalle. Sadekuuron jälkeen aurinko saattoi paistaa 
koko loppupäivän, jolloin työntekijöiden puuttuessa menetettiin arvokasta työskentely-
aikaa. 
6.2.2 Huutokauppasalin vesikatto 
Huutokauppasalin katon korjaaminen alkoi käytännössä samaan aikaan kuin purkami-
nenkin eli viikolla 40. Aina kun korjattava alue oli purettu, niin samana päivänä sen 
päälle tehtiin tarvittavat korjaustoimenpiteet (kuva 51). Vesikatteen purkamisen jälkeen 
suoritettiin paikalliskaatoja. Paikalliskaadoissa käytettiin Weber Vetonit:n 6000 lattia-
massaa, jonka päällystettävyysaika oli muutama tunti. Valettu paksuus vaihteli muuta-
masta millimetristä jopa 50 millimetriin. Oikeanlaisen kaadon, eli 1:80, aikaansaami-





Kuva 51: Valettu alue päällystettiin kermillä jo samana päivänä. Kuva otettu 3.10.2014. 
Kattokaivojen korjaaminen tapahtui jo saman päivän aikana, kun ne purettiin. Kaivojen 
uusiminen tapahtui siten, että kaivon ympärille asetettiin iso IV-putki, jonka sisältä pu-
rettiin betoni- ja kevytsorakerros, joiden jälkeen purettiin itse kaivo. Tällöin vältyttiin 
siltä, että kevytsoraa valuisi betonikerroksen alta ja uusi kattokaivo saataisiin liitettyä 
mahdollisimman tiiviisti rakenteeseen. 
Kaatokorjauksien jälkeen vanhan vesikatteen päälle levitettiin aluskermi kauttaaltaan 
sekä sen päälle lopullinen, väriltään valkoinen bitumikermi vesikatteeksi. Sekä uuden 
vesikatteen aluskermi, että uusi vesikate levitettiin räystäälle asti. Valmista kattoa ku-
vassa 52. 
 
Kuva 52: Huutokauppasalin valmis katto. Kuva otettu 14.11.2014. 
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Huutokauppasalin vesikaton korjaaminen oli huomattavasti helpompaa ja vähemmän 
riskialtis kosteudenhallinnan kannalta verrattuna valmistuskeittiön ja henkilöstöravinto-
lan vesikattoon. Työ eteni ongelmitta ja suunniteltua nopeammin, johon osaltaan vai-
kutti vähentynyt työmäärä vanhan vedeneristyksen osalta. 
6.3 Ongelmia ja virheitä 
Kummankaan vesikaton tekeminen ei sujunut täysin ongelmitta ja virheittä. Valmistus-
keittiön ja henkilöstöravintolan vesikaton rakentamisvaiheessa ilmeni ongelmia veden 
hallittavaan poisjohtamiseen ja kattokaatojen virheellisyyteen. Huutokauppasalin vesi-
katolla ei käytännössä ilmennyt ongelmia kosteudenhallintaan, mutta sen sijaan työtur-
vallisuuden osalta putoamissuojauksen toteuttamisessa oli paikoitellen puutteita. 
Valmistuskeittiön ja henkilöstöravintolan katon rakentamisen aikana vesisateiden mu-
kana tullutta vettä kerääntyi uuden höyrynsulun päälle. Veden poistamiseen oli varattu 
uppopumppu ja vesi-imuri, kuten aikaisemmin onkin jo kerrottu. Veden poistaminen 
vastuualueena oli käytännössä annettu vain yhdelle työntekijälle ja hänellä oli luonnolli-
sesti myös muita työtehtäviä. Työmaalla tehtyjen käyntien aikana höyrynsulun päällä oli 
useimmiten liian paljon vettä. Höyrynsulun päällä oli työskennelty ja kuljetettu tavaraa 
ilman kunnollista suojausta, jolloin höyrynsulkuun on todennäköisesti tullut reikiä ja 
saumat ovat vaurioituneet, jolloin vettä on päässyt vuotamaan. 
Käyttäjäpuolelle tulleiden vesivuotojen syynä olivat myös liian matalat ylösnostot työ-
saumojen kohdilla. Ylösnostot olivat jääneet vain noin 10 cm korkuisiksi. Rankkasatei-
den mukana katolle oli kerääntynyt vettä 10-15 cm, jolloin vesi on päässyt kermin yli 
lämmöneristeiden sisään ja siitä edemmäs rakenteisiin. Työsauma oli suojattu vain 
pressulla ja painoille, koska äkillisestä vesisateesta johtuen kunnollista työsaumaa ei 
bitumikermeistä kyetty tekemään. 
Höyrynsulku ja ylösnostot työsaumoissa eivät olleet ainoat vuotojen aiheuttajat katolla. 
Ei voida tarkkaan sanoa, onko kattokaivojen tekemisessä tapahtunut virhe ennen uu-
den katon rakennekerrosten eli lämmöneristeiden, kevytsoran ja bitumikermin asenta-
mista, vai sen jälkeen. Korjaustyövaiheen aikana havaittiin vettä henkilöstöravintolan 
puolella kulkevien sadevesiviemäriputkien eristeiden sisällä (kuva 53). Veden kerään-
tymiskohdat näkyivät pussimaisena alueena eristeessä ja se poistettiin tekemällä viilto 
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eristeen alareunaan ja valuttamalla se astiaan. Kerääntynyt vesi on katon korjaamises-
ta vastanneen työnjohtajan mukaan päässyt katolla olevan läpiviennin tai kattokaivon 
ympärysrakenteiden kautta. Vuotanutta kaivoa ei pystytty tarkasti paikantamaan, mutta 
se oli joku peräpään neljästä kaivosta. 
 
Kuva 53: Veden poistaminen eristeen sisältä. Kuva otettu 11.9.2014. 
Kerääntyneen veden aiheuttamat vuodot eivät muodostuneet ainoiksi ongelmakohdiksi 
katolla. Kaatojen tekeminen kevytsoralla tehtiin lapiolla ja lastalla vain levittämällä se 
paksujen lämmöneristeiden päälle. Tästä aiheutui se, että kaatojen tekeminen ei onnis-
tunut sellaisiksi, kuin ne oli suunniteltu. Sen sijaan katon pinta oli muodoltaan muhku-
rainen (kuvat 54 ja 55) ja kaadot eivät edes aina viettäneet kattokaivoihin päin. Ennen 
päällimmäisen bitumikermin asentamista tehtiin kaatokorjauksia, koska vastaava työn-




Kuva 54: Vesikaton kaatoja, joita ei voitu hyväksyä. Kuva otettu 5.9.2014. 
 
Kuva 55: Katon pinta oli hyvin muhkurainen. Kuva otettu 5.9.2014. 
Ennen kuin katon peräpäässä voitiin tehdä tarvittavat kaatokorjaukset, kyseinen alue 
oli ensin kuivatettava. Tätä varten alipainetuulettimiin asennettiin väliaikaisesti sähkö-
moottorilla tuuletinosat (kuva 56), jotta kosteus poistuisi tehokkaammin. Kuivatuksen 
















Opinnäytetyön tutkimusmenetelminä käytettiin rakennusalaan liittyvää kirjallisuutta, 
työmaakäyntejä Saga Furs Oyj:n työmaalla ja sieltä tietoa keräämällä sekä haastattelu-
ja tekemällä. Esitetyt haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 2 ja ne tehtiin Pakrak 
Oy:n vastaavalle työnjohtajalle Nikolaus Tolpolle, kahdelle Vantaan kaupungin raken-
nusvalvontaviraston tarkastusinsinööreille, joista toinen oli Hannu Mönkkönen sekä 
Icopal Katto Oy:n työnjohtajalle. Toinen tarkastusinsinööreistä ja Icopal Katto Oy:n 
työnjohtaja eivät halunneet nimiään esitettäväksi. Selkeimmät tutkimustulokset opin-
näytetyössä liittyvät rakennuttajan vaikutusmahdollisuuksiin kosteudenhallinnan toteut-
tamiseksi, uudenlaisen ajattelutavan omaksumisessa ja vesikaton korjaustyön suunnit-
telemisen huolellisuuteen. Tutkimustuloksissa käsiteltävällä vesikatolla viitataan loivaan 
bitumikermikattoon. 
Kosteudenhallinnan onnistumisen kannalta yksi merkittävimpiä asioita on se, kuinka 
paljon resursseja niin henkilöstön kuin kalustonkin osalta pääurakoitsijalla on mahdolli-
suus varata rakennushankkeen läpiviemiseksi. Tässä asiassa rakennushankkeeseen 
ryhtyneellä eli rakennuttajalla on merkittävä rooli ja vastuu, koska se asettaa ne kos-
teudenhallintaa koskevat laatuvaatimukset, joilla rakennushanke toteutetaan. Tätä roo-
lin ja vastuun merkitystä korostetaan muun muassa rakennusalan kirjallisuudessa ja se 
kävi ilmi myös haastatteluja tehtäessä niin Pakrak Oy:n vastaavan työnjohtajalle kuin 
Vantaan rakennusvalvontaviraston tarkastusinsinööreillekin. Pääurakoitsijallakin on 
myös tietysti merkittävä rooli kosteudenhallinnassa, mutta niin sanotut raamit ja lähtö-
kohdat määrittää rakennuttaja. 
Tarkastusinsinööri Hannu Mönkkösen haastattelussa nousi esille uudehko ajattelutapa, 
joka on rakentamisen kuivaketjuajattelu. Siinä on samoja piirteitä kuin elintarvikealan 
kylmäketju-ajattelussakin. Rakennuttajien, suunnittelijoiden sekä pääurakoitsijoiden 
olisi syytä omaksua kyseinen uusi ajattelutapa, jossa rakennushanke on tarkoitus viedä 
materiaalien alkupäästä aina rakennuksen käyttöön asti mahdollisimman kuivissa olo-
suhteissa läpi. Kuivaketjuperiaatteessa otetaan huomioon useita eri kokonaisuuksia, 
joita ovat materiaalien valmistuksen laadunvarmistus, materiaalien suojaus kuljetuksen 
aikana ja työmaalla, rakentaminen kuivissa olosuhteissa, talotekniset toteutukset sekä 
rakennuksen oikea käyttö. Hannu Mönkkönen tiivistikin koko haastattelun ja kosteu-
denhallinnan kokonaisuudessaan kahteen sanaan, rakentamisen kuivaketjuajattelu. 
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Rakentamisen kuivaketjuajattelussa kosteudenhallinnan onnistuminen lähtee jo mate-
riaalien valmistuksen laadunvarmistamisesta. Työmaalla tapahtuvalla, hyvällä kosteu-
denhallinnalla ei ole enää suurta vaikutusta, jos materiaalit eivät ole suunnitellun mu-
kaisia virheellisyyden vuoksi, jolloin esimerkiksi vesikatteen läpi tapahtuvien vesivuoto-
jen riski kasvaa. Materiaalien suojaaminen kuljetuksen ja aikana ja työmaalla on erittäin 
tärkeää, jotta rakentamista ei toteuteta saastuneilla ja märillä materiaaleilla. Vaikka 
kuljetuksen aikana ei sataisikaan, niin tiestä nouseva pöly on omiaan saastuttamaan 
rakennusmateriaaleja. Kuivissa olosuhteissa rakentaminen on yksi osa-alue, jonka 
mahdollistamiseksi rakennuttajien olisi varattava enemmän rahallisia resursseja. Myös-
kään urakoitsijoiden osuudesta työnaikaiseen suojaamiseen esimerkiksi pienempien 
sääsuojien muodossa ei tule unohtaa. Taloteknisten toteutusten kannalta on oleellista, 
että kaikki putkiliitokset ovat kunnolla tehtyjä, jotta mahdollisilta vesivahingoilta välty-
tään. Rakennusvaiheen jälkeiseen rakennuksen oikeaan käyttöön on myös kiinnitettä-
vä huomiota huoltotoimenpiteiden osalta. 
Vesikattojen korjaustyövaiheista valmistuskeittiön ja henkilöstöravintolan aikana ilmeni 
ongelmakohtia liittyen työjärjestyksen toteutukseen ja yläpuolisen sääsuojauksen puut-
tuessa sataneen veden poisjohtamisen hallittavuuteen. Yläpuolista sääsuojausta ei 
hankittu, koska siihen ei ollut taloudellisia resursseja. Tällaisissa tilanteissa työjärjes-
tyksen ja toteutuksen huolellisen suunnittelun merkitys osana kosteudenhallintaa kas-
vaa. Työjärjestyksen ja toteutuksen huolelliseen suunnitteluun olisikin pitänyt panostaa 
enemmän ennen korjaustyövaiheen alkua. Sääsuojauksen puuttuessa tehtäväsuunni-
telman laatiminen vaatii aikaa, paneutumista aiheeseen ja useiden eri vaihtoehtojen 
pohtimista. Edellä mainittujen asioiden pohjalta laadittavan tehtäväsuunnitelman olisi 
otettava kantaa siihen, miten vesikaton korjaaminen toteutetaan kosteudenhallinnan 
kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon työturvallisuus, aika, laa-
tu ja raha. 
7.1 Vertailu suunniteltuun toteutustapaan ja niiden korjausehdotukset 
Kosteudenhallintaan liittyvät työvaiheet toteutettiin osittain samalla tavalla, kuin oli 
suunniteltukin. Veden poistamiseksi katolta olisi ollut hyvä varata enemmän resursseja 
työntekijöiden osalta siten, että sateisten ajanjaksojen aikana höyrynsulun päällä ke-
rääntynyttä vettä olisi ollut mahdollisimman vähän. Näin olisi voitu minimoida tai jopa 
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välttää vesivuodot käyttäjäpuolelle sekä mahdollistaa keskeytyksettömämpi työskentely 
katon tekemisessä. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan valmistuskeittiön ja henkilöstöravintolan vesikaton 
korjaaminen oli tarkoitus aloittaa perältä ja edetä kohti uudisrakennusta. Tähän ei kui-
tenkaan päädytty, koska purkamaton ja uusi katto sekä ympäröivät ulkoseinät muodos-
taisivat syvennyksen, johon satanut vesi voisi kerääntyä. Tämän vuoksi katto purettiin 
kokonaan, jonka jälkeen tehtiin uusi katto. Sataneen veden poisjohtamiseksi syvennyk-
sen muodostaminen olisi ollut parempi ratkaisu kuin se, että satanut vesi ajelehtii laa-
jemmalla alueella höyrynsulun päällä. Syvennyksen avulla vesi olisi pystytty kerää-
mään yhteen paikkaan ja siitä poistamaan hallitusti. Jälkeenpäin asiaa tarkasteltuna 
vastaavan työnjohtajan mukaan syvennyksen muodostaminen olisi ollut mahdollista 
huolellisemman työnsuunnittelun avulla. 
Kokonaan auki purettaessa ja uuden rakentamisessa höyrynsulun työnaikaiseen suo-
jaukseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Henkilöstöravintolan- ja valmistuskeittiön 
katon purku- ja rakentamisvaiheiden aikana höyrynsulun päällä käveltiin ja kuljetettiin 
tavaraa erilaisilla kärryillä. Tämä saattoi aiheuttaa vaurioita höyrynsulkuun, joiden kaut-
ta kerääntynyttä vettä pääsi vuotamaan käyttäjäpuolelle. Höyrynsulun päälle kulku-
väylien kohdalle olisikin syytä laittaa suojaksi esimerkiksi vanerilevyjä. Opinnäytetyön 
yhtenä tutkittavana osa-alueena kuului pohtia ratkaisukeinoja vesivuotojen välttämisek-
si käyttäjäpuolelle. Höyrynsulun paremmalla työnaikaisella suojaamisella olisikin ehkä 
voitu välttää tutkimuksen aikana syntyneet vesivuodot. 
Yhdeksi keinoksi veden rakenteisiin pääsemisen estämiseksi oli määritelty ylösnosto-
jen tekeminen. Ylösnostoja tehtiinkin, mutta paikoitellen ne olivat jääneet liian mataliksi, 
jolloin vesi pääsi niiden yli lämmöneristekerroksiin ja siitä eteenpäin rakenteisiin. Bitu-
mikermeillä tehtäviä vedeneristystöitä koskevien ohjeiden mukaisesti työnaikaisetkin 
ylösnostot olisi syytä tehdä vähintään 300 mm korkeiksi. Työsaumojen kohdalla tulisi 
kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että ylösnosto tuetaan riittävästi lämmöneristeitä 
vasten. 
Työnaikaista veden poistamista varten tehdyt kaadot eivät onnistuneet, vaikka niiden 
toteutustavan olivat kattourakoitsijan niin sanottu nokkamies ja Pakrak Oy:n katon kor-
jaamisesta vastannut työnjohtaja katsoneet ja miettineet yhdessä. Kaatojen virheellisel-
tä tekemiseltä voitaisiin välttyä, jos aliurakoitsijalta olisi vaadittu esimerkiksi toteutus-
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suunnitelma, kuinka he aikovat toteuttaa kaadot ja miten he varmistavat niiden oikeelli-
suuden. Toteutussuunnitelman vaatimisella voidaan varmistua siitä, että mahdollisiin 
epäkohtiin voidaan puuttua ennen työsuorituksen alkua. 
Erityisesti huutokauppasalin vesikatolla ilmeni työturvallisuuteen liittyviä puutteita, lä-
hinnä putoamissuojaukseen. Se toteutettiin niin sanotuilla vastapainokaiteilla, joita aina 
siirreltiin pois tieltä, kun räystäsalueilla tehtiin bitumikermin asennustöitä. Reuna-
alueilla työskenneltäessä työntekijöillä ei kuitenkaan ollut valjaita, johtuen niiden kiinni-
tyspisteiden puuttumisesta. Kosteusteknillisesti toimiva väliaikaisratkaisu valjaiden kiin-
nityspisteeksi voisi olla kattopollari tai erikseen teetetty teräslevy, jossa on siihen kiinni-
tetty lenkki. Pollari tai teetetty kiinnityslenkki asennettaisiin katolle normaalisti kanta-
vaan rakenteeseen mekaanisilla kiinnikkeillä, jonka liitoskohdat tehdään vettä pitäväksi 
esimerkiksi bitumikermillä ja kuumabitumilla. 
7.2 Tutkimuksen tulosten perusteella laaditut dokumentit 
Opinnäytetyön tutkimustulosten perusteella laadittiin dokumentit (liitteet 3 ja 4), joiden 
on tarkoitus toimia apuvälineinä työmaalla (liite 3) sekä laskennassa ja aliurakkahan-
kinnoissa (liite 4). Dokumentit ovat muutaman sivun mittaisia ja niissä on esitetty huo-
mioon otettavia asioita, joita on tullut ilmi tämän opinnäytetyön tutkimustuloksina. Laa-
dituissa dokumenteissa käsiteltävät asiat koskevat loivia bitumikermikattoja. 
Laskentaa ja hankintaa käsittelevät asiat sisällytettiin samaan dokumenttiin, koska nii-
den aihepiirit sivuavat toisiaan. Dokumenttia käytettäessä laskentavaiheessa, eli annet-
taessa urakkatarjousta, sen tarkoitus on toimia mahdollisten ongelmien esiintuojana. 
Ongelmia voivat olla muun muassa sataneen veden poisjohtaminen tai toimivan sää-
suojauksen järjestäminen. Ongelmien ja yllätysten ennakkoon tunnistamisella on mah-
dollista parantaa yrityksen kilpailukykyä. Hankintaa ajatellen siinä käsitellään aliurakoit-
sijan valintaan liittyviä asioita, muun muassa laadunvarmistusta ja työturvallisuutta. 
Työmaalle suunnatussa dokumentissa käsitellään asioita, jotka työnjohtajan tulisi ottaa 
huomioon, muun muassa oikeat toteutustavat ja laadunvarmistus. Tutkimustulosten 
lisäksi dokumenttiin on kerätty materiaalia RIL 107-2012 julkaisusta. RIL:stä kerättyjen 
yleispätevien tietojen tarkoitus on tuoda esiin sellaisiakin laadullisia vaatimuksia, joita 
työnjohtaja ei muuten olisi välttämättä osannut ottaa huomioon. 
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Kummankaan dokumentin ei ole tarkoitus lisätä työtä ja paperien määrää. Nämä ovat-
kin olleet ne lähtökohdat, joiden pohjalta niitä on lähdetty kehittämään. Dokumentit py-
rittiinkin pitämään mahdollisimman yksinkertaisina ja selkeälukuisina ja siinä onnistut-
tiin. 
7.3 Kehitysehdotuksia 
Korjaustyö henkilöstöravintolan ja valmistuskeittiön vesikatolla toteutettiin siten, että 
katto purettiin kokonaan auki, jonka jälkeen alkoi uuden katon tekeminen. Tulevissa 
korjausurakkakohteissa, joissa korjataan vesikattoa, voisi aliurakkasopimuksen mah-
dollisuuksien mukaan sopia niin, että kattoa puretaan ja rakennetaan osittain. Osittain 
purkaminen ja rakentaminen nostaa työsuorituksen osalta urakkasuorituksen hintaa, 
mutta tällä tavalla toimien voidaan hyvinkin minimoida höyrynsulun vaurioituminen ja 
sitä myöten vuotokohtien muodostuminen. Uuden katon välitön rakentaminen on entis-
tä tärkeämpää, mikäli yläpuolista sääsuojausta ei käytetä. 
Osittain purkamisessa ja rakentamisessa on myös hankalat puolensa, jotka tulivat ilmi 
Icopal Katto Oy:n henkilön haastattelussa. Se vaatii runsaasti tilaa rakennusmateriaale-
ja varten ja esimerkiksi tässä työssä tutkittavana olleella työmaan vesikatolla tilaa ei 
ollut kovinkaan paljon. Lisäksi materiaalinostojen mahdollisuus vain yhdeltä suunnalta 
luo omat hankaluutensa. Mikäli korjattava katto on suhteellisen matalalla ja sinne me-
nevien materiaalien lastauspaikkoja ei ole montaa, rakennushissin hankkiminen voisi 
olla yksi vaihtoehto sen sijaan, että nostot suoritetaan ajoneuvonosturilla. Tällöin pur-
kaminen ja rakentaminen voisivat tapahtua keskeytyksettömästi hissin jatkuvan käyt-
tömahdollisuuden ansiosta. 
Ennen urakkakilpailuun lähtemistä olisi hyvä pyytää tarkempi selvitys rakennuttajalta, 
mitkä ovat laadulliset vaatimukset kosteudenhallinnan suhteen. Tällöin urakkatarjousta 
annettaessa osataan varata paremmin resursseja rakennuttajan laatuvaatimusten mu-
kaisesti. Edellä mainitussa toimintatavassa saattaa kuitenkin olla riskinä, että rakennut-




Vesikaton korjaaminen on aina haastava työvaihe, tehtiin se mihin vuodenaikaan ta-
hansa. Sään vaihtelun lisäksi haastetta tuo myös sen merkitys rakennuksen osana. 
Esimerkiksi maalauspintojen tavoin vesikatossa ei ole ainoastaan kyse ulkonäöstä, 
vaan sen on oltava myös rakenteellisesti ja rakennusfysikaalisesti toimiva. 
Kosteudenhallinta on noussut viime vuosina yhdeksi suurimmista puheenaiheista ra-
kennusalalla ja etenkin mediassa. Niin sanotusti palloa heitellään puolelta toiselle ja 
kukaan ei ole valmis ottamaan siitä täyttä vastuuta. Rakennuttajat olettavat, että ura-
koitsijat suorittavat kosteudenhallinnalliset asiat itsestään. Urakoitsijoiden on hankala 
toteuttaa asetettuja vaatimuksia, koska rakennuttajat eivät ole niistä aina valmiita mak-
samaan. Kosteudenhallinnan kannalta vesikatto on hyvin keskeisessä roolissa, koska 
siihen kohdistuu kaikkein eniten niin työn- kuin käytönaikaisia kosteusrasituksia. 
Vesikaton korjaustyövaiheen toteutus vaatii huolellisen suunnittelun, varsinkin jos ylä-
puolista sääsuojaa ei ole mahdollista hankkia. Säätiedotusten seuraamisen merkitys 
korostuu ja se vaatii myös aliurakoitsijan mahdollisuutta päästä työskentelemään lyhy-
elläkin varoitusajalla. Toteutuksen suunnittelun eli tehtäväsuunnitelman laatiminen voi-
daan kiteyttää kolmeen tärkeimpään osa-alueeseen. Työturvallisuuteen, vaikka sitä ei 
tässä opinnäytetyössä tutkittukaan, parhaimman työvaihejärjestyksen määrittämiseen 
sekä veden hallittavaan poisjohtamiseen. 
Opinnäytetyön tekeminen sujui kokonaisuudessaan hyvin ja asetettuihin tavoitteisiin 
päästiin. Tosin yläpuolisen sääsuojauksen puuttuessa olisi työvaiheiden toteuttamisen 
suunnitteluun pitänyt panostaa enemmän. Korjaustyövaiheesta jäi asioita näkemättä, 
koska varsinainen työpaikka oli toisella työmaalla. Tutkimustulosten perusteella laadit-
tuja dokumentteja on mahdollista jatkaa ja kehittää eteenpäin eri kattotyypeille ja miksi 
ei myös muillekin työlajeille. 
Tutkimuksen aikana tuli hyvin esille vesikaton korjaamisen haasteita. Vaikka kuinka 
työmaalla katsottaisiin piirustuksia, käytäisiin asioita läpi ja mietittäisiin eri ratkaisuvaih-
toehtoja, niin silti jonkun tärkeän asian huomiotta jättäminen aiheuttaa vahinkoa. Jos ei 
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Sää- ja olosuhdesuojauksen riskiarvio 
Tässä liitteessä esitetään pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnan julkaisema valmis 
kaavake kosteusriskien arviointiin [29.]. 
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Pakrak Oy:n vastaava työnjohtaja Nikolaus Tolpo. 
 Onko laskennassa (kohteet yleensä) otettu tarpeeksi huomioon kosteu-
denhallintaan tarvittavia resursseja? 
 Pääurakoitsijan suoritusvelvollisuudet kosteudenhallinnassa; tehdäänkö 
kosteudenhallintaa pelkästään omana työnä vai voidaanko sitä myös si-
sällyttää aliurakointisopimuksiin? 
 Käytetäänkö rakennusalan julkaisuja (RIL, RYL, Ratu-kortit jne.) apuna 
laskentavaiheessa/tehtäväsuunnittelussa vai enemmän kokemusta, kun 
suunnitellaan kosteudenhallinnan toteutusta? 
 Miten hyvin rakennushankkeeseen ryhtynyt on osannut ottaa huomioon 
kosteudenhallinnalliset asiat? Omilla vaatimuksillaan sääsuojauksen suh-
teen, raportointivelvoitteen asettamisella jne. 
 Millä eri keinoilla rakennushankkeeseen ryhtynyt voi parantaa valmiuttaan 
ottaa enemmän johtamisvastuuta eli ohjata rakennushankkeen etenemis-
tä alusta loppuun kosteudenhallinnassa? 
 Kuinka suuri vaikutus kiristyneillä aikatauluilla ja hankkeeseen varatuilla 
rahamäärillä on kosteudenhallinnan onnistumiseen? 
 Mitkä ovat 3 tärkeintä asiaa kosteudenhallinnassa? 
Vantaan rakennusvalvontaviraston tarkastusinsinöörit Hannu Mönkkönen ja toinen 
henkilö. 
 Onko merkittäviä eroja keskisuurten ja suurten yritysten työntekijäorgani-
saatioiden välillä kosteudenhallinnassa? 
 Millaisia eroja löytyy suurten ja pienten työmaiden välillä? 
 Eroaako sääsuojauksen laatu ja taso työmailla merkittävästi osa-
alueittain? (Julkisivun, vesikaton korjaus…) 
 Kumpaan kosteudenhallinnan onnistuminen kulminoituu enemmän; työ-
maan työnjohtoon vai yrityksen toimintaperiaatteisiin? 
 Mikä on nykyään rakennusvalvonnan rooli kosteudenhallinnan kontrol-
loinnissa työmaita kohtaan? Käskyttävä vai ohjeistava? Entä tulevaisuu-
dessa? 
 Miten hyvin (yleisellä tasolla) rakennushankkeeseen ryhtynyt on osannut 
ottaa huomioon kosteudenhallinnalliset asiat ja vaatia niiden toteutumis-
ta? 
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 Millä eri keinoilla rakennushankkeeseen ryhtynyt voi parantaa valmiuttaan 
ottaa enemmän johtamisvastuuta eli ohjata rakennushankkeen etenemis-
tä alusta loppuun kosteudenhallinnallisissa asioissa? 
 Mitkä ovat 3 tärkeintä asiaa kosteudenhallinnassa? 
Icopal Katto Oy:n työnjohtaja 
 Mitkä ovat kriittisimmät/tärkeimmät työvaiheet vesikatossa, joissa on otet-
tava huomioon kosteudenhallinta? Voidaanko erotella, onko kyseessä 
lämmöneristeiden asentaminen, läpivientien tekeminen jne.? 
 Millä tavalla varmistatte, että työsuorituksen aikana vedellä ei ole pääsy-
mahdollisuutta rakenteiden sisään, jos yläpuolista sääsuojausta ei ole? 
 Onko käytännön kokemusta teidän omista tai muiden julkaisemista (esim. 
Rakennustieto) laadunvarmistuskorteista? Jos on, onko niistä ollut hyötyä 
kosteudenhallinnan toteuttamisessa? Laadunvarmistuskortilla tarkoite-
taan esim. asiakirjaa/tarkastuslistaa, jossa on lueteltuna kriittisimmät koh-
dat, jotka on otettava huomioon vesikaton korjaustyössä. 
 Mitkä ovat pääurakoitsijan (työn tilaajan) vaikutusmahdollisuudet kosteu-
denhallinnallisissa asioissa? (Liittyvätkö ne enemmän sääsuojaukseen 
vai epäkohtiin puuttumiseen) 
 Kuinka hyvin pääurakoitsijan (yleisellä tasolla) kosteudenhallinta on hoi-
dettu? 
 Miten herkästi pääurakoitsijan työnjohtajat puuttuvat työsuorituksen aika-
na havaittuihin puutteisiin ja laiminlyönteihin kosteudenhallinnassa? Onko 
yritysten välillä isoja eroja? 
 Onko nykyajan tiukentuvilla energiamääräyksillä yms. merkittävää vaiku-
tusta kosteudenhallintaan? Eristekerros suurempi, jolloin työskentelyaika 
pitenee ja katto kauemmin auki ilman vesikatetta jne. 
 Mitkä ovat 3 tärkeintä asiaa kosteudenhallinnassa?
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                                                                 APUVÄLINE VESIKATON KORJAUSTYÖVAIHEEN  









Tämän dokumentin on tarkoitus toimia apuvälineenä loivan ja bitumikermisen (runkora-
kenne betonia) vesikaton korjaustyövaiheessa työmaalla, kun työvaihetta toteutetaan. 
Tähän on mahdollista myös kirjoittaa niitä erityisvaatimuksia eri rakennusmateriaaleille 
ja työn laadulle (esim. kiinnikkeille kpl/m2) joita ei ole esitetty dokumentissa tai jos ne 
poikkeavat annetuista arvoista. Dokumentissa annetut arvot ja ohjeet koskien erityis-







Työmaan nimi  
Työmaan osoite  
Työpäällikkö  






Ennen uuden työvuoron alkamista 
 Työturvallisuus on kunnossa (kaiteet kiinni, jalkalistat paikallaan). 
 Au:lle tarkoitettu mesta on kunnossa 
o Työturvallisuus 
o Asennusalustana toimiva höyrynsulku on ehjä, puhdas ja kuiva. 
o Höyrynsulun alustana toimiva betonipinta on hiottu tasaiseksi höyrynsu-
lun asentamista varten. 
o Katolle kerääntynyt vesi on poistettu. 
o Kulkutiet katolle ovat kunnossa. 
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 Asennettavat lämmöneristeet eivät ole vaurioituneet ja ne ovat kuivia. 
 Työntekijöiden kanssa on sovittu mahdollinen kohta, johon työvuoro päätetään 
tekemällä työsauma bitumikermeistä. 
 Au:n työntekijät ovat tietoisia siitä, mitä ja miten työtä pitää tehdä ja millä laatu-
vaatimuksilla. 
 Työmaalla olevat suunnitelmat ovat päivitettyjä ja au käyttää vain niitä materiaa-
leja, jotka on esitetty suunnitelmissa. 
 Työvuoron aikana tehtävien työvaiheiden oikeat materiaalimäärät ovat työmaal-
la. 
o Esim. jos vaihdetaan 3 kattokaivoa, niin 3 uutta kattokaivoa on työmaal-
la valmiina. 
 Mahdollisten tavaroiden lisätoimituksille on riittävästi varastointitilaa työmaalla 
sekä nostokalusto varattuna. 
Työvuoron aikana 
 Työturvallisuus on kunnossa (putoamissuojauksen lisäksi sammutusväli-
neet; sammutin, sammutuspeite, kuumuutta kestävä hanska). 
 Eristeet asennetaan oikealla tavalla ja niitä ei saa asentaa sateessa. 
o Esim. tuuletusuralliset lämmöneristelevyt asennetaan oikein päin ja urat 
jatkuviksi. 
 Kermien liimauksessa käytettävää kumibitumia ei saa ylikuumentaa ja bitumi-
keitintä ei saa jättää vartioimatta. 
 Kevytsoralla toteutettavat kaadot tehdään mittavälineitä apuna käyttäen (ei pel-
kästään silmämääräisesti lastalla ja lapiolla). Kevytsoran levitystä ei saa tehdä 
sateella. 
 Höyrynsulku on suojattu vaurioitumiselta (kulkuväylien kohdalle esim. vanerit 
suojaksi). 
 Vaurioitunut höyrynsulku korjataan palalla, joka yltää joka suunnasta vähintään 
150 mm vaurioituneen kohdan yli. 
 Bitumikermejä ei saa asentaa sateella. 
 Läpivientien tekemisessä kiinnitetään huomiota sisätilasta tuuletuskerrokseen 
suuntautuvien ilmavuotojen estämiseen. 
o Erityisesti tiivistämisen osalta, kumitiivisteet laitettava läpivientien kautta 
kulkevien kappaleiden asentamisen yhteydessä. Huomioitava tarvittava 
kondenssieritys, esim. kattopollarit.  
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 Kaivot (katon vedenpoistoputki) liitetään tiiviisti höyrynsulkuun. 
 Kaivon laipan alueella alusta on suora ja se asennetaan mekaanisesti. 
 Vesi-imuria ja uppopumppua pidetään saatavilla mahdollisista sääsuojista huo-
limatta. 
 Työn edistymistä on seurattava ja epäkohtiin puututtava, jotta lopputulos on 
suunnitelmien ja asetettujen laatuvaatimusten mukainen. 
 Suunnitteluperusteisia vaatimuksia 
o Kevytsoran päälle valettavan betonilaatan (raudoittamaton) paksuus 30-50 mm, 
hiertobetonia, sementtimäärä alle 250 kg/m
3
, pinnan laatu puuhierretty ja se jä-
tetään räystäistä ja läpivienneistä irti n. 20 mm. Betonin on oltava pakkasenkes-
tävää. 
o Asennettavat eristelevyt eivät muodosta ristikuviota. Eri kerrosten saumat limi-
tetään vähintään 100 mm, jos vähintään yhtä eristekerrosta ei ole pontattu. 
o Lämmön- ja vedeneristeen kiinnityksen onnistuminen varmistetaan vähintään 1 
%:lle kiinnikkeistä tehtävin vetokokein. 
o Kiinnikkeiden määrien oletusarvot: keskialueella, yli 2 m räystäslinjasta, kiinni-
tys tehdään siten, että jokainen erillinen lämmöneristelevy kiinnitetään vähin-
tään 2 kiinnikkeellä ja kiinnikemäärä vähintään 2 kpl/m
2
. Reuna-alueilla kiinni-
kemääräksi vähintään 4 kpl/m
2
. 
 Solumuovieristelevyjä (EPS, XPS, PUR, PIR) käytettäessä kiinnike-
määrä aina vähintään 4 kpl/levy  
o Kaupunki-ilmastossa kattokaivojen ja viemäröiden materiaaleina käytetään ha-
ponkestävää terästä tai käyttöön soveltuvaa muovia. Viemäriputkina käytetään 
muoviputkia. 
o Kattokaivossa on oltava vähintään 150 mm leveä laippa. 
o 75 mm pienempiä sadevesiviemäreitä ei saa käyttää. 
o Pystypinnoille tehtävät ylösnostot vähintään 300 mm valmiista kattopinnasta ja 
100 mm vesikaton padotuskorkeuden yläpuolelle. 
 Ylösnostot tehdään erillisillä kermikaistoilla. Taitekohdassa voidaan 
käyttää kolmiorimaa loiventamaan taitekohtaa. 
 Päällimmäisenä kerminä pystypinnoilla ja niihin liittyvissälaitteissa ai-
noastaan sirotteellista pintakermiä. 
 Pystypinnassa vedeneristeen yläreuna suojataan vedeneritystä puh-
kaisematta ulkokäyttöön sopivalla pellityksellä. 
o Räystäs, jonka korkeus on alle 300 mm valmiista kattopinnasta, vedeneristyk-









 Työturvallisuus on kunnossa (kaiteet kunnossa ja materiaalit/tavarat ja yli-
päänsä kaikki irtaintavara huolellisesti kiinnitettyinä ja peitettyinä). 
 Työsauma on tehty ja keskeneräiset läpiviennit suojattu siten, että se estää ve-
den pääsyn rakenteisiin 
o Jos esim. äkillisen sadekuuron vuoksi työsaumaa ei ole voitu tehdä bi-
tumikermeistä, on se suojattava hyvin pressulla. 
 Syvänteisiin asennetaan pumput ja vesiletku johdettu toimivaan kattokaivoon tai 
ulos katolta. Työvaihe pyritään kuitenkin ensisijaisesti jättämään sellaiseen vai-
heeseen, että veden kerääntymiselle alttiita syvänteitä ei muodostu. Osittain pu-
rettaessa ja rakennettaessa syvänteitä saattaa muodostua. 
 Suunnitteluperusteisia vaatimuksia. 
o Vedeneristyksen saumoista johtuen lätäköitymistä saa esiintyä paikallisesti vä-
häisissä määrin siten, että niiden syvyys on enintään 15 mm.
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                                  APUVÄLINE VESIKATON KORJAUSTYÖVAIHEEN LASKENTAAN/ 








Tämän dokumentin on tarkoitus toimia apuvälineenä loivan ja bitumikermisen vesikaton 
(runkorakenne betonia) korjaustyövaiheen laskenta- ja hankintavaiheessa, kun kohteen 







Työmaan nimi  
Työmaan osoite  
Työpäällikkö  
Vastaava työnjohtaja  




1. Tiedot rakennuttajan asettamista laadullisista vaatimuksista kosteudenhal-
linnan suhteen 
Tämän kappaleen alle kerätään tiedot kohteesta rakennuttajan laadullisten vaatimusten 
mukaisesti 
1.1 Vaatimukset sääsuojauksesta 
Tässä kappaleessa kirjoitetaan auki ne laadulliset vaatimukset, jotka rakennuttaja on 
asettanut sääsuojauksen suhteen. Kokoluokka, minkä työvaiheiden aikana jne. 
1.2 Vaatimukset henkilöresurssien varaamisesta 
Tässä kappaleessa kirjoitetaan auki henkilöresursseja koskevat vaatimukset. Vaadi-
taanko kohteeseen ”kosteusvastaavaa”, erillistä työntekijää kosteudenhallintaan jne. 
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1.3 Vaatimukset ilmoitusvelvollisuudesta rakennuttajalle 
Tässä kappaleessa kirjoitetaan auki rakennuttajaa kohtaan koskevat ilmoitusvelvolli-
suusvaatimukset. Havaitut vesivuodot, rakennusmateriaalien virheellisyys, työn kes-
keytyminen jne. 
 
Laskentavaiheessa huomioon otettavia asioita 
 Kosteudenhallinnan painoarvoa kokonaisuuden kannalta. 
o Sen merkitystä pohditaan katon korjaamisen laajuuden kannalta. Esim. 
pelkän vedeneristeen vaihtaminen vs. koko katto uusiksi höyrynsulkua 
myöten. 
 Muutaman erilaisen tehtäväsuunnitelman laatiminen hinta-laatusuhteeltaan 
parhaimman korjaustavan selvittämiseksi. 
 Katon pinnan koron muutos 
o Katon paksuuden suurentuessa suunnitelmissa esitettyjen ylösnostojen 
(väh. 300 mm) mukautuminen ei-purettaviin pystyrakenteisiin voi olla 
haasteellista. Se saattaa aiheuttaa korotustarvetta esim. kattoikkunoihin. 
 Oikean nostokaluston määrittäminen tavaroiden nostoja varten (paikka, nosto-
korkeus) 
o Katon ollessa matalalla ja/tai nostopaikkojen vähyydestä johtuen olisiko 
halvempaa suorittaa nostot rakennushissillä. (Mahdollisten säästöjen 
syntymiseksi kattoa olisi purettava ja rakennettava osittain, jotta hissin 
käyttöaste pysyisi korkealla. Osittain tehtäessä uutta materiaalia ei pys-
tytä varastoimaan suuria määriä katolle → luo tarpeen jatkuville nostoil-
le.) 
 Muun muassa veden poistoa, yläpuolista sääsuojausta, kulkuteiden tekemistä 
höyrynsulun päälle ja tarvikkeiden nostoa ei kannata antaa pelkästään au:n teh-
täväksi. 
 Mahdollisen alueen vuokraamisesta kattomateriaalien varastointialueeksi riip-
puu siitä, kuinka paljon katolle on mahdollista nostaa materiaalia ja miten mate-
riaalitoimitukset saadaan ajoitettua työmaalle. 
 Ylimääräisen rahan käyttämisellä kosteudenhallinnassa ei voida taata, että ve-
den aiheuttamia vahinkoja ei tulisi ollenkaan. Vuotokohtien aiheuttamat vauriot 
kustannusten muodossa ovat kuitenkin varsin korkeita. 
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Pääurakoitsijan toimet kosteudenhallinnan järjestämiseksi 
 Sääsuojauksen hankinta 
o Sääsuojan hankinnassa tehdään sopimus siten, että telineurakoitsija 
hoitaa myös tarvittavat pressujen aukaisut, kun rakennusmateriaaleille/-
tavaroille ilmenee nostotarvetta. Samaten sääsuojauksen vartioinnis-
ta/hätäpalvelusta pressujen mahdollisen repeämisen varalta. 
 Näin vältytään tavaran nostojen osalta siltä, että pressuja ei laite-
ta takaisin viitseliäisyyden tai unohduksen vuoksi. 
o Kosteudenhallintaa ei saa kuitenkaan unohtaa, vaikka sääsuojaus olisi-
kin hankittu. Esim. pressujen kiinnitysmekanismi voi pettää tai työntekijät 
ovat avanneet niitä omine lupineen. Mahdollinen sakko-sanktiointi katon 
parissa työskentelevien yritysten kanssa (yritys mikä tahansa), jos hei-
dän työntekijät availevat pressuja omine lupineen? 
 Ylimääräisten henkilö- ja kalustoresurssien varaaminen veden poistoon 
o Katon korjaustyövaiheen aikana 1 RM/tv. 
o 1 työntekijän vastuuttaminen siten, että hän käy sateisina öinä oma-
aloitteisesti tarkistamassa tilanteen työmaalla mahdollisten vuoto-
jen/vedenpoisto-ongelmien osalta. 
o Vesi-imureita, uppopumppuja pidetään koko ajan saatavilla sääsuojasta 
huolimatta. 
 
Vesikatosta vastaavan aliurakoitsijan kanssa esille tuotavia/pohdittavia asioita kilpailu-
tusvaiheessa 
 Katolla työskenneltäessä työturvallisuuden osalta putoamissuojaus pyritään hoi-
tamaan kaiteilla. Mikäli reuna-alueilla tehdään sellaista työtä, että kaiteet joudu-
taan ottamaan pois (esim. räystäspellitysten purku tai laitto), niin kiinnityspiste 
valjaille tulisi määrittää. 
o Yksi mahdollinen vaihtoehto kiinnityspisteeksi voisi olla runkorakentei-
siin kiinnitettävä väliaikainen kattopollari. Tällöin työjärjestys olisi reunoil-
ta keskelle päin. 
o Reuna-alueilla työskentelyn välttämiseksi kuukulkijan tai muun henki-
lönostimen käyttöä räystäsrakenteiden purkamisessa/rakentamisessa 
voisi myös harkita, jos rakennuksen ympärillä on riittävästi tilaa koneen 
liikkumista varten.  
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 Pyydetään tarjoukset sekä kerralla että osittain tehtävästä katon korjaustyöstä. 
o Katon korjaustyön järjestyksen huomioon ottaminen. Puretaanko ensin 
kokonaan ja sitten tehdään uusi vs. puretaan ja korjataan osittain. 
 Pyytämällä au:lta tarjouksessa eriteltynä/erillinen esitys, kuinka työnaikainen 
kosteudenhallinta/sääsuojaus heidän osaltaan toteutetaan, kun yläpuolista sää-
suojausta ei ole. 
o Yläpuolisen sääsuojauksen puuttuessa työnaikainen suojaus kulminoi-
tuu pääsääntöisesti kermeillä tehtävään suojaukseen. Esim. työsaumo-
jen toteutustapa bitumikermeillä, pressujen laajempi käyttöaste jne. 
 Sovitaan työn laadunvarmistusmenettelyt. 
o Kuka/ketkä tekevät työnaikaisen laadunvarmistuksen (aliurakoitsi-
ja/tilaaja, työntekijä/työnjohtaja). Aliurakoitsijan työnjohtajan käyntivelvol-
lisuudet työmaalla. Pää- ja aliurakoitsijan välisten katselmusten ajan-
kohdat (aloitus, työnaikaisia, loppu) jne. 
o Pyytämällä esitys esim. millä tavalla kevytsoralla tehtävät kaadot toteu-
tetaan (jotta lopputulos ei ole muhkurainen katon pinta) jne. 
 Sovitaan tavaroiden/materiaalien varastointia ja nostamista koskevat menettelyt 
o Varastoitavien tavaroiden/materiaalien max.määrästä sopiminen, lavoja 
x kpl, jne. 
o Tavaroiden/materiaalien suojaus ja nostaminen aliurakoitsijan vastuulla, 
mutta nostoväline (ajoneuvonosturi) Pakrak:n kustantamana. Kuormien 
purku au:n vastuulla. 
 
 
